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2011年建筑专业二级建造师实务真题
影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（）

截面尺寸B、混凝土强度等级C、配箍率D、弯起钢筋含量

建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（）

正方形B、长方形C、圆形D、L型

关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）

凝结硬化快B、硬化时体积微膨胀C、硬化后空隙率高D、防火性能差
水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。

A、3d和7dB、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d

5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（）

A、ha-a+b  B、ha+a-b  C、a+b –ha  D、a-b –ha

6、最合适泵送的混凝土坍落度是（）

A、20mmB、50mmC、80mmD、100mm

7、立面铺贴防水卷材适应采用（）

A、空铺法B、点粘法C、条粘法D、满粘法
8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（）

A、人造木门窗复验氨的含量B、外墙塑料窗复验抗风压性能C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能

9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（）

A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层

10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。

A、混凝土 B、普通透水墙  C、多孔砖  D、混凝土小型空心砌块
11、脚手架定期检查的主要项目不包括（）

A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度  C、地基是否有积水、底座是否松动  D、安装的红色警示灯

12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（）

A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、 外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门  D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯

13、无需办理动火证的作业是（）

A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业  C、现场食堂用火作业  D、比较密封的地下室动火作业

14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（）部门签署排放许可协议，申领许可证。

A、城管 B、市政管理  C、环卫  D、卫生管理

15、关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是（）

A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线 B、施工降水不可用于临时用水  C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm  D、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路

16、下列选项中，《民用建筑节能条例》未指出规定的是（）节能

A、新建建筑B、既有建筑C、建材研制D、建筑用能系统运行

17、根据《建设工程项目管理规范》（GB50*36）在满足项目管理实施规划要求的前提下，承包方的项目管理实施规划可以用（）代替。

A、质量文件B、安全生产责任制C、文明施工方案D劳动力、材料和机械计划

18、下列选项中，属于分部工程的是（）

A、砖砌体工程 B、土方开挖工程  C、建筑屋面工程  D、防雷击接地工程

19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），单位工程竣工验收应由（）组织。

A、施工单位 B、建设单位  C、监理单位  D、设计单位

20、混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的（）%

A、50 B、75  C、90  D、100

二、多项选择题（有2个及2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21、对混凝土构件耐久性影响较大的因素有（）

A、结构形式 B、环境类别  C、混凝土强度等级  D、混凝土保护层厚度E、钢筋数量

22、地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有（）

A、基底已处理的部位 B、持力层明显不均匀的部位  C、有浅埋古井的部位  D、浅部有软弱下卧层的部位E、设计文件注明的部位

23、关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有（）

A、控制混凝土入模温度 B、增大水灰比，加大水泥用量  C、混凝土浇筑完毕，无需覆盖  D、掺入适量微膨胀剂E、观测混凝土温度变化，以便采取措施

24、高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有（）

A、喷（抛）丸法 B、砂轮打磨法  C、酸洗法  D、碱洗法E、汽油擦拭法

25、在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按（）划分阶段进行检查。

A、地基基础B、主体结构C、二次结构D、装饰装修E、竣工交付

26、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号），不得作为专家论证会专家组成员的有（）

A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、项目设计技术负责人D、项目专职安全生产管理人员E、与项目五官的某大学相关专业教授

27、影响施工现场平面布置的因素有（）

A、不同施工阶段B、周边环境变化C、行业协会文件D、建设单位指令E、当地政府部门要求

28、可以使用36V照明用电的施工现场有（）

A、特别潮湿的场所B、灯具离地面高度2.2m场所C、高温场所D、有导电灰尘场所E、锅炉或金属容器内

29、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于承包人职责的说法正确的有（）

A、组织分包参加发包人组织的图纸会审B、提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由劳务分包人承包因此发生的费用C、有条件地分时段为分包人提供分包工程所需的场地和通道D、确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工E、分包人之间的交叉配合与承包人无关

30、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354），进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有（）

A、合格证书B、防火性能型式检验报告C、应用范围D、燃烧性能或耐火极限E、应用数量

案例分析一、

背景资料

某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。

工程实施过程中发生了下列事件：

事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：

	
	A
	B
	C
	D

	Ⅰ
	12
	18
	25
	12

	Ⅱ
	12
	20
	25
	13

	Ⅲ
	19
	18
	20
	15

	Ⅳ
	13
	22
	22
	14


事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。

事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：

工程清理、恢复费用18万；

施工机械设备重新购置和修理费用29万；

人员伤亡善后费用62万；

工期顺延6天。

问题：

事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？

（1）按照累加数列错位相减取大差法
5分
事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？

（2）计划工期T=136    满足（5分）
事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。

（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施（5分）
事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。

（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延
5分
案例分析二

背景资料：

某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：

事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。

事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。

事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域，责令限期整改。

事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

问题：

事件一中，对于建设单位供应分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任？

4分
建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责
承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检
事件二中，施工组织设计修改后，应该什么程序报审？

4分
原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》
事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理？写出合理安排。

不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工
4分
写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序（至少列出4项）。

凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收4分
事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。

4分
建设单位已投入使用，即已工程已合格。竣工日期即为使用日期，2010年9月18日
案例分析三

背景资料

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：

事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。

事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。

事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。

事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。

问题：

事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理？说明理由。

不合理，总承包单位对工程的质量、安全、工期负责，门窗工程如需单独发包应由

总承包单位与分包单位签订，由建设单位认可。（5分）
事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？

书本上有。交叉作业（5分）
1.交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。
　　2.在拆除模板\脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物作人。的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m.
　　3.结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。
书本有。骨架隔墙（5分）
1）安装固定\施工方法均有不妥，正确的做法有
　　（1）板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。
　　（2）纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2.
　　（3）采用钉固法，螺钉与板边距离：纸面石膏板包边宜10~15mm，切割边宜为15~20mm，水泥加压板螺钉与板边距离宜为 8—15 mm；板周边钉 距宜为 150—170 mm，板中钉距不得大于 200 mm.
　　（4）石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时 面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。
　　（5）螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。
　　（6）石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。（5分）
事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？

按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙面0.5 ,
（5分）
案例分析四

背景资料

某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：（1）工程预付款为合同的10%；（2）工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；（3）工程质量保修金为工程结算总价的5%竣工结算是一次扣留；（4）工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。

每月完成的工作量如下：

	月份
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	实际完成工作量（万元）
	80
	160
	170
	180
	160
	130
	120


工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。

问题：

列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？

:预付款:1000*10%=100(万元),

2分
预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 
2分
6月份开始扣回预付款          1分
7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末累计支付工程款多少万元？

7月份工程款=160-50=110万元

8月工程款=130万元

	80
	160
	170
	180
	160
	130


=880万元

工程竣工验收书合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元？（保留小数点后两位）

结算之前累计支付工程款:1000*90%=900
, 2分
万元,竣工结算:1000+5=1005万元 
2分
保修金:1005*5%=50.25万元
根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建【2004】369号）的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？

结算方式，单项、单位、总决算
大立教育  建筑类权威考前辅导机构   www.daliedu.cn
施





工





过





流





水





节





拍





（





天





施





工





段








古人云：做人做事大立大得、小立小得、不立不得，立其上上者得其中

