
2012年建筑实务试题

1、影响钢筋混凝土梁正截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是( C )。 (1分) P9

2、建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是( C )。 (1分)
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3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是( D )。 (1分)
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5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为[image: image3.jpg]


，后视读数为α，前视读数为b，则B点高程为( B )。 (1分)
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6、最适合泵送的混凝土坍落度是( D )。 (1分)

[image: image8.png]. 20m

. 50mn.

. 80mn.

. 100mn,




8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复验的项目是( A )。 (1分)
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10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做( A )坎台。 (1分)
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11、脚手架定期检查的主要项目不包括( D )。(1分)
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12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是( B )。 (1分)
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13、无需办理动火证的作业是( C )。(1分)
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14、施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府( B )部门签署排放许可协议，申领许可证。 (1分)
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17、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006)，在满足项目管理实施规划要求的前提下，承包方的项目管理实施规划可以用( A )代替。 (1分)
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18、下列选项中，属于分部工程的是( C )。 (1分)
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19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)，单位工程竣工验收应由( B )组织。(1分)
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20、混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的（D ）。 (1分)
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21、对混凝土构件耐久性影响较大的因素有( CD )。 (2分)
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23、关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有( ADE )。 (2分)
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4、高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有( ABC )。 (2分)
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25、在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按（ ABD ）划分阶段进行检查。 (2分)
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27、影响施工现场平面布置的因素有( AB )。 (2分)
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28、可以使用36V照明用电的施工现场有( BCD )。 (2分)
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29、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》(GF-2003-0213)，关于承包人职责的说法正确的有( AD )。 (2分)
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30、根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)，进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有( ABD )。 (2分)
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【案例题1】 (20分)

某广场地下车库工程，建筑面积18000平方米。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工承包合同，合同工期140d。 工程实施过程中发生了下列事件： 事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：[image: image27.jpg]RARISHE
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 事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝士构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6d特大暴雨（超过了当地近10年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）： (1)工程清理、恢复费用18万元； (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元； (3)人员伤亡善后费用62万元； (4)工期顺延6d。 问题 1．事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？ 2．事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期要求？ 3．事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。 4．事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。 

【正确答案】 : （1）事件一中,A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距：[image: image28.jpg]L
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（2）事件一中，流水施工的计划工期=(12+18+52+12+13+15+14)d=136d，能满足合同工期要求。
（3）事件二中，专项施工方案实施中的不妥之处：经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。理由：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字并由专职安全管理人员进行现场监督。
（4）1.工程清理、恢复费用18万元的索赔要求成立。理由：不可抗力事件发生后，工程所需清理、修复费用，由发包人承担。2.施工机械设备重新购置和修理费用29万元的索赔要求不成立。理由：不可抗力事件发生后，承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。3.人员伤亡善后费用62万元的索赔要求不成立。理由：不可抗力事件发生后，工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。4.工期顺延6d的索赔要求成立。理由：不可抗力事件发生后，延误的工期相应顺延。
【案例题3】 (20分)
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设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件： 事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。 事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 问题 1．事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理？说明理由。 2．事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？ 3．事件三中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。 4．事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？ 

【正确答案】 : 
（1）事件一中，建设单位将门窗单独发包不合理。理由：《中华人民共和国建筑法》第29条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。分包合同是由总承包单位和分包单位签订。
（2）事件二中，交叉作业安全控制应注意的要点：1交叉作址人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。2在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。拆下的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m。3结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。
（3）1不妥之处：隔墙面板横向铺设。正确做法：石膏板应竖向铺设。2不妥之处：两侧对称、分层由下至上逐步安装。正确做法：在一侧板安装好后，进行隔声、保温、防火材料的填充，再封闭另一侧板。3不妥之处：石膏板用自攻螺钉先固定板四边，后固定板中部。正确做法：安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四边固定。
（4）事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。

【案例题4】 (20分)

某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1 000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同价的10%；(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分2个月均匀扣回；(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算时一次性扣留；(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。 每月完成的工作量见下表：[image: image30.jpg]BAEANLERR
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工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。 问题 1．列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？ 2．7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末累计支付工程款多少万元？ 3．工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元？（保留小数点后两位） 4．根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？ 

【正确答案】 : 
（1）本工程预付款=1000万元×10%=100万元。起扣点=1000万元×60%=600万元。由于3-6月的累计工程款与预付款之和为：(80+160+170+180+100)万元=690万元>起扣点600万元，因此工程预付款从6月份开始起扣。6月份扣回的预付款=100万元×50%=50万元。6月份开发公司应支付工程款=(180-50)万元=130万元。3-6月份累计工程款=(80+160+170+130)万元=540万元。
（2）7月份扣回的预付款=100万元×50%=50万元。7月份开发公司应支付工程款=(160-50)万元=110万元。7月份累计工程款=(540+110)万元=650万元。8月份开发公司应支付工程款130万元。截至8月末累计支付工程款=(650+130+100)元=880万元。
（3）工程竣工结算之前累计支付工程款=1000万元×90%=900万元。本工程竣工结算=（1000+5-1）万元=1004万元。本工程保修金=1004万元×5%=50.20万元。
（4）根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，工程竣工结算方式分别包括单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。本工程竣工结算属于建设项目竣工总结算。


