[image: image4.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




                              www.daliedu.cn       010-62114349       62114149

全国一级建造师执业资格考试模拟题

《建筑工程管理与实务》试卷一

一.单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 我国的建筑设计是基于（ ）的设计。

A.可靠状态          
B.极限状态     
C.不可靠状态     
D.使用年限

答案：B

2. 同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（     ）杆的临界力最小。

A．两端铰支          
B．一端固定，一端自由 
C．一端固定，一端铰支 
D．两端固定

答案：B

3. 建筑体形为(Ｂ)时，其抵抗风荷载的能力最强．

A.正方形
B.圆形
C.矩形
D.曲面

答案：B

4. 有一悬臂梁，受力如图所示，则梁跨中的弯矩、剪力分别为（   ）。
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A．2 kN·m，1KN    
B．2 kN·m，2KN   
C．4 kN·m，1KN    
D．4 kN·m，1KN

答案：A
5. 关于地震特征的表述，（   ）是错误的。

A.震级是按照地震本身强度而定的等级标度

B.基本烈度是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭受的最大地震烈度

C.一次地震有多个震级

D.地震烈度是指某一地区地面及建筑遭受地震影响的程度

答案：C

6.下列（      ）属于乳液型外墙涂料。

 A．过氯乙烯
B．苯乙烯焦油
C．苯－丙乳胶漆
D.聚乙烯醇缩丁醛

答案：C

7.下列（     ）遇火时发泡膨胀，具有优异的防火、水密、气密性能。施工操作和更换较为方便，尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。

A．有机防火堵料        
B．无机防火堵料
C．速固形防火堵料    
D．防火包

答案：A

8. 在基坑验槽时，对于基底以下不可见部位的土层，要先辅以（ ）配合观察共同完成。

A.局部开挖             
B.钻孔         
C.钎探         
D.超声波检测

解析：验槽方法通常采用观察法为主，而对于基底以下的土层不可见部位，要先辅以钎探法配合共同完成。

答案：C

9.锤击沉桩法正常打桩方式采用（      ）。

A．重锤高击，高锤重打                      
B．重锤低击，低锤重打  

C．轻锤高击，高锤重打                      
D．重锤低击，低锤轻打

答案：B

10.建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（     ）。

A．从中间开始，对称向两边进行
B．从两边开始，对称向中间进行

C．从一边开始，依次向另一边进行
D．任意位置开始，无序进行

答案：A

11. 后张法无粘结预应力混凝土楼盖施工中，预应力筋的张拉顺序是（ ）。

A. 先张拉楼面梁、后张拉楼板             
B. 先张拉楼板、后张拉楼面梁

C. 楼面梁和楼板交替张拉                 
D. 由施工方便确定

答案：B

12.下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是（　）
A. 施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件。
B. 施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款。
C. 施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件。
D. 施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书。
答案：B
13. A点高程为36.05m，现取A点为后视点，B点为前视点，水准测量，前视点读数为1.12m，后视点读数为1.22m，则B点的高程为（）m。

A.35.15
B.35.95
C.36.15
D.36.95

答案：C

14.在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（  ）年。

A.10
B.8
C.6
D.5

答案:D
15. 关于混凝土原材料的说话，错误的是（　）。
A.水泥进场时，应对其强度、安定性等指标进行复验
B.采用海砂时，应按批检验其含氨盐量
C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月，应再次复验后按复验结果使用
D.钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂
答案：Ｄ
16. 适用于基坑侧壁安全等级一级的基坑支护结构形式为（A）。

A. 排桩
B.水泥土墙
C.土钉墙
D.逆作拱墙

答案:A
17. 下列要求不符合国家防火规范的是（  ）。

A. 图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料

B. 建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B1级装修材料

C. 消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别

D. 建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用

答案：B

18. 抓铲挖掘机最适用于（ ）

A. 场地平整            
B. 填筑堤坝
C. 水中挖土          
D. 挖一二类土

答案：C

19. 当受拉钢筋的直径（ ）mm及受压钢筋的直径（   ）mm时，不宜采用绑扎接头，宜采用焊接或机械连接接头。

A.d>28，d>32         
B.d>32，d>32       
C.d>28，d>28        
D.d>32，d>28

答案：A
20.安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是（       ）
A．预制混凝土墙      
B．现浇混凝土墙
C．彩色钢板墙      
D．砌体墙

答案： D

一.多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分)

21. 加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得用于（　）。

A．建筑物室内地面标高以上部位

B．长期浸水或经常受干湿交替部位

C．受化学环境侵蚀（如强酸、强碱）或高浓度二氧化碳等环境

D．抗震设防烈度8度地区的内隔墙

E．砌块表面经常处于80℃以上的高温环境

答案：BCE

22.某检验高度45m的幕地式钢管脚手架工程，下列说话正确的有（　）。
A.采用拉筋和顶撑配合使用的连接方式
B.每搭设完15m，运行一次检查与验收
C.停用2个月后，重新开工时，对脚手架检查验收
D.每层连墙件都在其上部可拆杆件全部拆除后才进行拆除
E.遇六级大风，停止脚手架作业
答案：DE
23．防止大体积混凝土裂缝的措施有（  ）。

A．优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土

B．在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量

C及时对混凝土覆盖保温、
保湿材料，并进行养护

D．设置后浇缝

E．提高混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差

答案：ABCD

24.影响钢筋混凝土梁斜截面受力性能的主要因素包括（ ）。

A. 剪跨比

B. 高跨比

C. 高厚比

D. 混凝土强度等级

E. 弯起钢筋和箍筋的数量

答案：ABDE

25．关于洞口，临边防护的做法正确的有（　）。
A.基坑周边设置了防护栏杆，但未设置安全立网进行封闭
B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱
C.楼顶上20cm*20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢
D.电梯井口未设置
E.外用施工电梯出入口处设置专用安全门
答案：ABC
26.　关于塔吊安装，拆除的说话，正确的有（　）。
A.塔吊安装、拆除之前应制定专项施工方案
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质，但需有类似施工经验
C.塔吊安装完毕到验收合格，取得政府相关部门颁发的《准用证》后方可使用
D.施工现场多塔作业，塔机间应保持安全距离
E.塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度
答案：ACD
27. 关于地下防水层防水混凝土施工技术要求，说法正确的是（ ）。

A.防水混凝土拌合物必须采用机械搅拌，搅拌时间不小于2min

B.掺合引气剂或引气型减水剂时，应采用高频插入式振捣器振捣

C.防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝

D.防水混凝土终凝后应立即进行养护

E.防水混凝土结构内部的各种钢筋和绑扎钢丝，可接触模板

答案：ABCD

28. 按规范规定下列房间中（ ）的内部所有装修材料均应采用A级装修材料。

A. 消防水泵房

B. 排烟机房

C. 固定灭火系统钢瓶间

D. 安全出口的门厅

E. 通风和空调机房

答案：ABCE

29.吊顶工程纸面石膏板安装要求有（ ）

A.板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向板的中间固定

B.板的长边（即纸包边）应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上

C.纸面石膏板纸包边螺钉与板边距离宜为10——15mm，切割边宜为15——20mm

D.安装双层石膏板时，面层板与基层板接缝应错开，并不得在同一根龙骨上

E.石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防潮、防火处理

答案：BCD

30．混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（ ）等几方面的含义。

A．流动性         

B．耐久性       

C．黏聚性    

D．饱和度

E．保水性

答案：ACE

三、 案例题（共5题，120分。请根据背景材料，按要求作答）

案例一（网络计划、索赔、横道图）

背景资料

某办公楼工程，建筑面积5500m２，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立

柱基础埋深为1．5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：
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在工程施工中发生如下事件：

事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。    

事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。

事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。

问题：

1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。

2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。

3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天?实际工期是多少天?

4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。
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答案：

问题1：

      根据总时差为零的线路为关键线路的判定原则，关键线路为：

①→②→③→④→⑤→⑥，计划工期为：3+7+7+3＝20天

问题2：

事件一:施工总包单位可提出工期索赔，因为属于建设单位应承担的责任，而且延误时间超过了工作的总时差。

事件二:不可以提出，因为虽属建设单位的责任，但延误的时间未超过总时差。

事件三:不可以提出，因为属于总包单位的责任。

问题3：

总工期可顺延：6－4＝2天。实际工期为：27天。

问题4：

关键线路发生变化，新的线路为：①→②→④→⑤→⑥
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案例二
背景资料

某办公楼工程，建筑面积23723㎡，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m。顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，工程结构施工采用外双排落地式钢管脚手架。工程于2009年6月15日开工，计划竣工日期为2011年5月1日。

事件一，2010年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井坠落至地下一层混凝土底板上，当场死亡。

事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出隐蔽工程申报验收有漏项，应补充验收申报项目。

事件三：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。

事件四：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。

事件五：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅与基层间的缝隙没有处理，面层木地板与墙面之间留置了5mm缝隙。

问题：

1．本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案，说明理由。

2、事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？

3、事件二中，吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？

4．事件三中，是否应对脚手架进行验收?说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收？

5．事件四中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容?

6.指出事件五中的不妥之处。
答案：
问题
1. 本工程脚手架需要编制专项施工方案。理由是：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》文件规定，危险性较大的分部分项工程应编制专项方案，危险性较大的分部分项工程范围包括搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；本工程外脚手架高度超过24m，所以需要单独编制专项施工方案。

脚手架高度：4.8+33.6*11=44.4米
2．导致这起事故发生的主要原因有：21.楼层管道井洞口无防护措施；
                      22.楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；

23.瓦工陈某安全意识不强。

3．吊顶隐蔽工程验收还应补充申报以下验收项目：

A.吊顶安装
B.轻钢龙骨安装
C.预埋件（或拉结筋）
D.保温材料安装

E.金属材料防腐

问题4

应对脚手架进行验收。因为按规定，脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收：

F.基础完工后及脚手架搭设前；
G.作业层上施加荷载前；

H.每搭设完10~13米高度后；
I.达到设计高度后；

J.遇有六级及以上大风与大雨后；
K.寒冷地区土层解冻后；

L.停用超过一个月后。

问题5

不属于项目经理部教育的内容包括：进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度。

项目经理部教育内容：工地安全制度、工程可能存在的不安全，施工现场环境、工程施工特点。

问题6
安装木格栅应用膨胀螺栓和角码把格栅牢固固定在基层上，木格栅下与基层间缝隙应用干硬性砂浆填密实。铺木地板面层时靠墙的一块板应离开墙面10mm左右。

案例三

背景资料

某工程采用公开招标方式，招标人某年11月15日在指定媒体上发布了招标公告，11月21日至11月25日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日（12月10日）前，四家投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。开标于12月11日进行，两天后完成评标工作，确定投标人A为中标人，并于12月16日向中标人发出中标通知书。招标人与中标人于12月25日签订了工程承包合同，合同价1200万元，开工日期次年1月20日，工期300天（扣除春节期间法定假日）。施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几项               事件1：由于发包人原因，设计变更后新增一项分项工程内容（直接费95000元）于7月28日至8月7日施工；

事件2：某分项工程的施工详图交付时间延误，导致承包人于8月17日至8月20日停工，每天36人窝工。

事件3：承包人租赁的某台施工机械计划于8月20日进场，但因运输问题直到8月25日才进场，导致每天23人窝工。

事件4：在某项装修基层施工完毕后，承包人书面通知监理人到场检验，但监理人因故未能在约定时间内到场，承包人自行隐蔽前检查后进行面层施工。事后，监理人来到现场指令承包人剥露面层对基层进行检验，确认达到设计文件和规范要求后允许承包人继续施工。承包人因剥露检验所需直接费用2000元，每天20人窝工，作业时间延长2天。在发生上述各项事件后，承包人按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。

问题： 

1．指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。

2．逐项说明承包人针对上述事件提出的工期和（或）费用索赔能否成立？将要说明理由。

3．该工程的实际工期拖延多少天？其中应得到的工期索赔多少天？ 

4．如果该工程人工工资标准50元/工日，综合取费费率为27%；因发包人导致人员窝工的补偿标准为30元/工日，相应取费费率为15%（只计取部分现场管理费和规费、税金，不计取利润），则承包人应得到的费用索赔为多少？

答案：

问题1：
不妥之处如下：
（1）招标管理机构宣布无效投标不妥，应由招标人宣布。

(2）开标时间不妥，应与投标截止时间为同一时间。  

（3）仅向中标人发出中标通知书不妥，应同时将中标结果通知所有投标人。

（4）合同工期不妥，应按从开工到竣工的全部日历天数计算，不扣除春节期间法定假日天数。
问题2：
索赔成立与否的分析： 
事件1：工期和费用索赔成立，新增工程属于业主应承担的责任事件。
事件2：工期和费用索赔成立，图纸交付时间延误属于业主应承担的风险事件。

事件3：工期和费用索赔不成立，租赁的施工机械进场时间推迟属于承包人应承担的风险事件。

事件4：工期和费用索赔成立，承包人的工作程序正确，剥露检验的检查结果合格，发生了工期的拖延和费用增加属于业主应承担的风险责任事件。
问题3：
实际工期和工期索赔：
（1）实际工期拖延：11+4+5+2=22天
（2）应得到的工期索赔：事件1工期索赔11天；事件2工期索赔4天；事件4工期索赔2天。合计：11+4+2=17天
问题4：
费用索赔：事件1费用索赔：95000×（1+27%）=120650元
事件2费用索赔：4×36×30×（1+15%）=4968元。

事件4费用索赔：2000×（1+27%）+2×20×30×（1+15%）=3920元
合计：129538元

案例四

背景资料
   某小区内拟建一座6层普通砖墙结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm，抗震设防烈度7度，某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该工程总承包合同，合同工程量清单报价中写明：瓷砖墙面积为1000㎡，综合单位为110元/㎡。

事件一：现场需安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理按照技术人员提供的装配说明组织人员进行安装，安装结束后，现场质安员报请项目经理批准，物料提升机正式投入了使用。

事件二：现场施工过程中，为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直槎，并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2φ6钢筋，钢筋外露长度为500mm。

事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管），从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水管安装。

事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号。经施工单位核算综合单价为150元/㎡。该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200㎡，但建设单位未确认变更单价，施工单位用挣值法进行了成本分析。
备注：BCWS—计划完成工程预算费用
BCWP—已完工程预算费用
ACWP—已完工程实际费用

 CV—费用偏差

问题：  

1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求，说明理由。

2.事件二中，砖墙留槎的质量控制是否正确，说明理由。

3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐患？说明理由。

4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWS、BCWP、ACWP、CV，并分析成本情况。

解答：

问题1

   符合要求。物料提升机组装后应按规定进行验收，合格后方可投入使用。
问题2

     砖墙留槎的质量控制不正确。理由：对抗震列度6度7度地区，拉结钢筋埋入长度从留槎处算起每边均不应小于1000mm，末端应有90度弯勾。
问题3

问题4

BCWS＝计划工作量×预算单价＝1000 m2×110元/ m2＝11万元
BCWP＝已完工作量×预算单价＝1200m2×110元/ m2＝13.2万元
ACWP＝已完工作量×实际单价＝1200 m2×150元/ m2＝18万元
CV＝BCWP－ACWP＝13.2－18＝－4.8万元
费用偏差为负差，表示实际费用超出预算费用
案例五

背景资料
某建筑公司承建了一地处繁华市区的带地下车库的大厦工程，工程紧邻城市主要干道，施工现场狭窄，施工现场入口处设立了“五牌”和“两图”。工程主体9层，地下3层，建筑面积20000m2，基础开挖深度12m，地下水位3m。大厦2~12层室内采用天然大理石饰面，大理石饰面板进场检查记录如下：天然大理石建筑板材，规格：600mm×450mm，厚度18mm，一等品。2005年6月6日，石材进场后专业班组就开始从第12层开始安装。为便于灌浆操作，操作人员将结合层的砂浆厚度控制在18mm，每层板材安装后分两次灌浆。

建筑防水施工中发生事件一：

地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水；

装饰装修工程中发生了事件二：

2005年6月6日，专业班组请项目专职质检员检验12层走廊墙面石材饰面，结果发现局部大理石饰面产生不规则的花斑，沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。

问题

1.试述建筑施工中事件一产生的原因和治理方法。

2.试述事件二产生的原因和治理方法。

3.施工临时用水量包括哪些内容？

4.民用建筑工程室内环境污染验收时，必须对哪些污染物浓度进行检测？抽检数量如何规定？

答案：

1事件一原因分析

(1）施工缝留的位置不当。

(2）在支模和绑钢筋的过程中，锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后，在新旧混凝土之间形成夹层。

(3）在浇筑上层混凝土时，没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆，上、下层混凝土不能牢固粘结。

(4）钢筋过密，内外模板距离狭窄，混凝土浇捣困难，施工质量不易保证。

(5）下料方法不当，骨料集中于施工缝处。

(6)浇注地面混凝土时，因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。

治理方法：

(1）根据渗漏、水压大小情况，采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。

(2）不渗漏的施工缝，可沿缝剔成八字形凹槽，将松散石子剔除，刷洗干净，用水泥素浆打底，抹1：2.5水泥砂浆找平压实。

2.大理石饰面板产生的不规则花斑，俗称泛碱现象。

(1）原因分析：

①采用传统的湿作业法安装天然石材，施工时由于水泥砂浆在水化时析出大量的氧化钙泛到石材表面，就会产生不规则的花斑，即泛碱。泛碱现象严重影响建筑物室内外石材饰面的观感效果。

②本案例背景中石材进场验收时记录为“天然大理石建筑板材”，按照《天然大理石建筑板材》JC205标准，说明石材饰面板进场时没有进行防碱背涂处理。2007年6月12日，石材进场后专业班组就开始从第12层开始粘贴施工，说明施工班组施工前也没有做石材饰面板防碱、背涂处理的技术准备工作。防碱、背涂处理是需要技术间歇的，本案例背景中没有这样的背景条件或时间差。

(2）纠正措施：针对12层出现的“泛碱”缺陷，项目专业质量检查员应拟定返工处理意见。担任该工程项目经理的建造师应采纳项目专业质量检查员的处理意见，并决定按预防措施进行返工；同时，针对2~12层的施工组织制定预防措施。

(3）预防措施：进行施工技术交底，确保在天然石材安装前，应对石材饰面板采用“防碱背涂剂”进行背涂处理，并选用碱含量低的水泥作为结合层的拌合料。

（2）传统湿作业法施工大理石饰面板不允许块局部空鼓。

本工程大理石饰面板产生空鼓的原因有以下四方面：

(1）施工顺序不合理：走廊净高2.8m，大理石饰面板安装采用传统湿作业法施工时，不宜一次安装到顶。

(2）结合层砂浆厚度太厚：结合层砂浆一般宜为7~10mm厚。

(3）灌浆分层超高：规格600mm×450mm的板材，每层板材安装后宜为3次灌浆。灌注时每层灌注高度宜为150~200mm，且不超过板高的1/3，插捣应密实，待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。

(4）没有进行养护：操作人员完成12层后，立即进行封闭保护，转入一层施工。

3．施工临时用水量包括：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。

4．民用建筑工程验收时，必须对室内环境中氡、甲醛、苯、氨、TVOC指标进行浓度检测，抽检数量不得少于房间总数的5%，且每个建筑单体不得少于3间，房间总数少于3间时，应全数检测。

L=4m





P=1KN
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