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全国一级建造师执业资格考试模拟题

《建筑工程管理与实务》试卷二

一.单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 当外墙为（　）时，在窗过梁，结构梁板与外墙连接处和圈梁处会产生冷桥现象。

A．承重墙
B．外保温
C．内保温
D．隔墙

答案：C

2. 下列荷载按随时间的变异分类，（）属于永久荷载。

A．雪荷载
B．风荷载
C．预应力
D．台风

答案：C

3．下列（　）是比较理想的大跨度结构形式之一。

A．混合结构
B．构架结构
C．悬索结构
D．剪力墙结构

答案：C

4. 在检验砖砌体工程质量中，水平灰缝砂浆饱满度不得小于（　）。

A．50％
B．60％
C．80％
D．90％

答案： C

5．砖砌外墙的水平防潮层位置应做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部，一般在室内地坪以下（ ）处。、

A．20mm
B．30mm
C．60mm
D．80mm

答案：C

6.关于悬臂梁变形大小的影响因素，下列表述不正确的是（ ）。

A．跨度越大，变形越大

B．截面的惯性矩越大，变形越大

C．截面积越大，变形越小

D．材料弹性模量越大，变形越小

答案：B

7． 泵送混凝土的坍落度不低于（），外加剂主要有（）。

A．100mm，膨胀剂
B．100mm，泵送剂
C．150mm，泵送剂
D．150mm，膨胀剂

答案：B

8． （ ）是影响杆件临界应力的综合因素。

A．杆件材料
B．长细比
C．杆件长度
D．杆件的支承情况

答案：B

9．钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚h大于240mm时，其宽度不宜小于（ ）。

A. 1/3h 
B.1/2h 
C.3/4Hd
D.2/3h
答案：D

10．建筑方格网点的布设，应与建（构）筑物的（ ）。

A.设计轴线呈450
B.设计轴线呈150
C.设计轴线平行      
D.设计轴线垂直
答案：C

11. 有一墙体为刚性方案，墙高H=2.4m，墙的截面为800mm×400mm，则该墙体的高厚比为（  ）。

A.3
B.8
C.6
D.4.5

答案：C

12. 钢屋架的吊点必须选择在（ ），并符合设计要求

A.上弦节点处       B.下弦节点处    
C.腹杆节点处      
D.零杆节点处

答案：A

13. 低辐射膜玻璃又称低辐射玻璃、“Low—E”玻璃，是一种对波长范围4.5——25μm的（ ）有较高反射比的镀膜玻璃。

A.远红外线           
B.红外线
C.可见长波光         
D.可见短波光

答案：A

14. 经批准占用或者挖掘城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘。需要移动位置、扩大面积、延长时间的，应当提前办理（ ）手续。

A.设计变更           
B.洽商变更       
C.施工方案变更      
D.变更审批

答案：D

15. 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置（ ）。

A.找平层       
B.找坡层        
C.防水隔离层       
D.隔汽层

考点：1A412022掌握建筑防火、防水工程设计要求

解析：厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。

答案：C

16．严寒地区使用的钢材，应选用（ ）。

A.脆性临界温度低于环境最低温度的钢材
B.脆性临界温度高于环境最低温度的钢材

C.脆性临界温度与环境最低温度相同的钢材
D.强度高、塑性好、质量等级为A的钢材

答案：A

17. 当曲线无粘结预应力筋长度超过35米时，宜采用（ ），正式张拉前，宜用千斤顶将无粘结预应力筋先往复抽动1~2次后再张拉，以降低（）。

A．依次张拉，摩阻力
B．对称张拉，抗拉力
C．两端张拉，摩阻力
D．分段张拉，抗拉力

答案：C

18. 关于玻璃幕墙的说话，正确的是（　）。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
答案：Ｄ
19. 已知某钢筋混凝土梁中某受力钢筋外包尺寸为4480mm，钢筋两端弯钩增长值共计156mm，钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm，则此钢筋的下料长度为（ ）。

A.4516mm
B.4600mm
C.4627mm
D.4636mm

答案：B

20．关于模板拆除施工的做法，错误的是（　）
A.跨度2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的50%时开始拆除底模
B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕
C.拆模申请手续经项目技术负责人批准后，开始拆模
D.模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板
答案：Ｂ
二、多项选择题（共10小题，每小题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

21．框架结构的抗震构造措施有（　）。

A．遵循强柱、强节点、强锚固
B．避免短柱

C．框架沿高度不宜突变

D．加强构造柱

E．控制最小配筋率

答案：ABCE

22．根据《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430），关于施工企业质量管理基本要求的说话，正确的有（　）。
A.施工企业应制定质量方针
B.施工企业应根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
答案：ABC
23．关于项目管理规划的说话，正确的有（　）。(p259)
A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整
答案：ABDE
24．下列关于施工单位的安全生产责任制，叙述正确的是 (  )。

A．施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责

B．建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

C．施工单位应设立安全生产管理机械，配备专职安全生产管理人员 

D．总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应明确分包单位对分包工程的安全生产承担全部责任

E．建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认

答案：ABCE

25．饰面板（砖）工程应对下列材料及其性能指标进行复验的是（ ）

A.室内用花岗石的放射性

B.防碱背涂剂的性能

C.外墙陶瓷砖的吸水率

D.寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

E.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度

答案：ACDE

26．下列关于钎探验槽，叙述正确的是（）。

A．钢钎的打入必须用机械打入
B．钎探施工按钎探点顺序进行

C．钎探后的孔要用砂灌实

D．打钎时，每贯入30cm记录一次锤击数

E．验槽主要以观察法为主，有时需辅以钎探法完成

答案：BCDE

27．民用建筑工程室内装修中所采用的人选木板及饰面人造木板，必须有（ ）报告，并应符合设计要求及本规范的有关规定。

A. 总挥发性有机化合物
B.放射性指标
C.游离甲醛含量
D.苯浓度
E. 游离甲醛释放量
28．关于施工缝说法正确的是（   ）

A.施工缝的位置应在混凝土浇注之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位

B.有主、次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内

C.有主、次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/2范围内

D.双向受力板、大体积混凝土结构施工缝应按设计要求留置

E.墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处

解析：施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定：

（1）柱：宜留置在基础、楼板、梁的顶面，梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面；

（2）与板连成整体的大截面梁(高超过1m)，留置在板底面以下20～30mm处。当板下有梁托时，留置在梁托下部；

（3）单向板：留置在平行于板的短边的任何位置；

（4）有主次梁的楼板，施工缝应督置在汝梁跨中1/3范围内；

（5）墙：留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处；

（6）双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。

答案：ABDE

29．规范要求幕墙工程竣工验收时应提供建筑幕墙的＂三性＂检测，它们是指（ ）

A．防火性能
B．风压变形性能
C．防紫外线性能
D．气密性能
Ｅ.水密性能

答案：BDE

30.实行竣工验收备案制度的工程有（   ）

A．高层建筑                            B. 抢险救灾工程

C．市政基础设施工程                    D. 临时性房屋建筑

E．农民自建低层住宅

答案：AC

3、 案例题（共5题，请根据背景材料，按要求作答）

案例一(20分)

某工程网络计划已经甲乙双方认定，如图8-2所示。各相关工作数据见表8-3所示。
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图8-2工程网络计划

        各工作计划工期与压缩费用表    表8-3

	工作
	计划工期（月）
	压缩工期一月增加的直接费（万元/月）

	A
	4
	1

	B
	3
	1.2

	C
	4
	1

	D
	2
	1.6

	E
	2
	0.8

	F
	2
	1.8

	G
	4
	1.5

	I
	4
	3

	J
	3
	1.2

	K
	3
	2

	L
	3
	1.4

	M
	4
	3.5

	N
	2
	1.7


问题：

1.计算此工程的计划工期，并确定关键线路。

2.若A、I、J三个工序共用一台设备，原网络计划将如何调整？并计算设备在场的时间，该网络计划的关键线路与总工期。

3.施工过程中由于设计变更，C工作增加3个月；由于乙方施工出现重大质量事故，D工作完成后决定返修增加用工2个月；在K、J工作完成后M工作开始前增加工作P，工期1个月，费用变动值为3万元，说明关键线路是否发生变化？共用设备在场时间是否发生变化。

4.施工指挥部决定在问题3中事件发生的前提下要求按原计划工期完工，施工组织以最小变动费用为目标，如何调整相应工作的工期。（调整工序作业时间的时限规定每个关键工序只能减少1月）。

答案：问题1

该网络计划的计算工期为17个月。其关键线路为A－E－G－J－M。
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注：图中方框中的数据为事项最早时间，三角形中的数据为事项最迟时间

图8-3

问题2

调整后的网络计划的计算工期为17个月,⑦结点到⑧结点补充一条虚箭线。其关键线路为A－E－G－J－M。设备在场时间为13个月。
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图8-4

问题3

3个事件发生后的网络计划如图8-5所示，其设备在场时间为14个月。

其关键线路有四条，分别为

B－D－I－K－P－M；

B－D－I－J－P－M；

C－I－K－P－M；

C－I－J－P－M。
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图8-5 调整后的网络计划

问题4

问题3后使总工期变为19（月），若保证按原计划17（月）完工，需对7月份以后施工工序中的关键工序压缩，即I、J、K、M工作可压缩，因为P工作为新增加工作工期仅1个月，故无法压缩。下面为调整方案：

方案一：I工作压缩1天，M工作压缩1天，相关费用为3+3.5＝6.5万元

方案二：I工作压缩1天，J工作压缩1天，Ｋ工作压缩1天，相关费用为3+1.2+2＝6.2万元

方案三：M工作压缩1天，J工作压缩1天，K工作压缩1天，相关费用为3.5+1.2+2＝6.7万元

以上三个方案中，费用最少的为第二方案，即压缩I、J、K三工作各1个月。

案例二（20分）

背景资料

  某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：

（1）工程预付款为合同的10%；

（2）工程预付款扣回的时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；

（3）工程质量保修金为工程结算总价的5%竣工结算是一次扣留；

（4）工程款当月支付，工程款达到合同总造价的90%停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。

每月完成的工作量如下：

	月份
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	实际完成工作量（万元）
	80
	160
	170
	180
	160
	130
	120


工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。

问题：

1.列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？

2.7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末累计支付工程款多少万元？

3.工程竣工验收书合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元？（保留小数点后两位）

答案：

问题1：

预付款:1000*10%=100(万元),
预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 

6月份开始扣回预付款       
问题2：

7月份工程款=160-50=110万元

8月工程款=130万元

	80
	160
	170
	180
	160
	130


=880万元

问题3：

结算之前累计支付工程款:1000*90%=900

万元,

竣工结算:1000+5=1005万元 
保修金:1005*5%=50.25万元

案例三（20分）

【背景资料】

某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，抗震设防烈度7度，抗震等级3级。地下3层，地上50层。基础埋深14.4米，底板厚1.2米，底板混凝土标号为C35/P12。

底板钢筋施工时，板底处的HRB335级直径16 mm钢筋，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235钢筋直径10 mm的钢筋进行等强度代换。

施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度28℃，混凝土最高入模温度50℃。

浇筑完成12小时后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。

测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。

监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。

【问题】

1.该基础底板钢筋代换是否合理？说明理由。钢筋进场时应对哪些指标进行复试？

2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理？说明理由。

3．本工程基础底板产生裂缝的主要原因？

4．大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么？

【答案】

1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时，应征得设计单位的同意，对于底板这种重要受力构件，不宜用HPB235代换HRB335。

　　钢筋进场时应对其屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯进行复试。有抗震设防要求的框架结构的纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于１.２５，钢筋屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于
2.钢筋的最大力总伸长率不小于9%。

3. 由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为大体积混凝土施工方案应由施工单位编制，混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。

4.本工程基础底板产生裂缝的主要原因有：

A.混凝土的入模温度过高；

B.混凝土浇筑后未在12小时内进行覆盖，且养护天数远远不够；

C.大体积混凝土由于水化热高，使内部与表面温差过大，产生裂缝。

5.大体积混凝土裂缝控制的常用措施；

A.优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝剂；

B.在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量；

C.降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差；

D.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料；
（5）可预埋冷却水管，通入循环水将混凝土内部热量带出，进行人工导热。

（6）超长大体积混凝土应选用留置变形缝、后浇带或采取跳仓法施工控制结构不出现有害裂缝。

（7）结合结构配筋，配置控制温度和收缩的构造钢筋。

（8）大体积混凝土浇筑宜采用二次振捣工艺，浇筑面应及时进行干净抹压处理，减少表面收缩裂缝。

案例四(30分) 

背景：
某工程项目地处闹市区，场地狭小。工程总建筑面积30000m2，其中地上建筑面积为25000 m2，地下室建筑面积为5000m2，大楼分为裙楼和主楼，其中主楼28层，裙楼5层，地下2层，主楼高度84m，裙楼高度24m，全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。基础形式为片筏基础，基坑深度15m，地下水位-8m，属于层间滞水。基坑东、北两面距离建筑围墙2m，西、南两面距离交通主干道9m。业主采取公开招标方式选择施工单位，业主要求投标单位具有房屋建筑工程施工总承包壹级以上资质，项目经理具备工民建一级资质，并具有同类工程施工经验。某国有一级建筑施工企业参与了竞标，在投标前，该企业管理层编制了相应的施工项目管理规划大纲，内容包括：
（1）项目概况；

（2）项目实施条件分析；

（3）施工项目管理目标；

（4）材料供应计划；

（5）质量目标规划；

（6）工期目标规划和施工总进度计划；

（7）施工预算和成本目标规划；

（8）安全目标规划；

（9）施工平面图和现场管理规划；

（10）投标和签订合同规划；

（11）文明施工及环境保护规划。
施工技术方案讨论时，项目经理认为该项目的主要施工方案如下：首先在高处作业区域划出禁区，并设置围栏，建筑物的出入口，搭设长6m、宽度等于出入口净宽的防护棚，棚顶满铺5cm厚的脚手板。土方施工时，先进行土方开挖，土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架搭设从地到顶，考虑到脚手架的强度和稳定性要求，搭设脚手架时，要先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，然后在外侧立面脚手架的两端各设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置。对模板工程可能造成质量问题的原因进行了分析，针对原因制定了对策和措施进行预控，将模板分项工程的质量控制点设置为：模板强度及稳定、预埋件位置、模板位置尺寸、模板内部清理及湿润情况等。施工方案确定后，项目经理让专业技术人员编制好技术交底书后提交建设单位，经建设单位工程负责人审查后正式实施。

2．问题

（1）该施工企业的施工项目管理规划大纲的内容有无不妥?

（2）本项目中，出入口处防护棚的搭设是否符合要求？

（3）本项目的土方开挖方案和基坑支护方案是否合理？为什么？

（4）该项目基坑先开挖后降水的方案是否合理？为什么？

（5）该项目脚手架方案是否合理？为什么？

（6）项目经理对模板分项工程的质量控制点的设置是否妥当？质量控制点的设置应主要考虑哪些内容？

（7）关于本工程技术交底的做法有哪些不妥之处？请逐一指出并改正。

答案：

1.该施工企业的施工项目管理规划大纲的内容不完整。第（4）条“材料供应计划”属于施工项目组织构架的一部分，还应补充对专业施工任务的组织方案（如怎样进行分包等）、项目经理部的人选方案等内容。另外，大纲中还应补充主要施工方案和施工风险预测的内容。

2.出入口处防护棚的搭设宽度不符合要求，宽度应大于出入口两侧各1m，而不是等于出入口净宽。

3.不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了土方开挖“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁起超挖”的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。本项目采用土钉墙支护，现场没有足够的放坡距离，土钉墙支护不适用于地下水位以下的基坑支护，也不宜用于深度超过12m的基坑。

4.不合理。在地下水位较高的透水层中进行开挖施工时，由于基坑内外的水位差较大，易产生流砂、管涌等渗透破坏现象，还会影响到坑壁或边坡的稳定。因此，应在开挖前采用人工降水方法，将水位降至开挖面以下。

5.不合理。因为建筑物设计高度84m，根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130—2001）规定：敞开式双排钢管脚手架允许搭设高度为50m。

6.妥当。是否设置为质量控制点，主要考虑其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。

7.不妥之处一：技术交底书提交建设单位。

正确做法：技术交底书应提交项目技术负责人批准。

不妥之处二：经建设单位工程负责人审查后实施。

正确做法：经项目监理单位的监理工程师审查后实施。

案例五（30分）

背景资料

某市政府投资新建一学校，工程内容包括办公楼，教学楼，实验室，体育馆等，招标文件的工程量清单表中，招标人给出了材料暂估价，承发包双方按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500---2008)以及《标准施工招标晚间》签订了施工承包合同，合同规定，国内《标准施工招标文件》不包括的工程索赔内容，执行FIDIC合同条件的规定。

　　工程实施过程中，发生了如下事件：

　　事件1：预算表截止日期前15天，该市工程造价管理部门发布了人工单价及规费调整的有关文件。

　　事件2：分部分项工程量清单中，天棚吊顶的项目特征描述中龙骨规格，中距与设计图纸要求不一致。

　　事件3：按实际施工图纸施工的基础土方工程量与招标人土工的工程量清单表中挖基础土方工程量发上较大的偏差。

　　事件4：主体结构施工阶段遇到强台风，特大暴雨，造成施工现场部分脚手架倒塌，损坏了部分已完工程，施工现场承发包双方办公用房，施工设备和运到施工现场待安装的一台电梯，事后，承包方及时按照发包方要求清理现场，恢复施工，重建承发包双方现场办公用房，发包方还要求承包方采取措施，确保按原工期完成。转自环
　　事件5：由于资金原因，发包方取消了原合同中体育馆工程内容，在工程竣工结算时，承包方就发包方取消合同中体育馆工程内容提出补偿管理费和利润的要求，但遭到发包方拒绝。转自环 球 网 校 
　　上述事件发生后，承包方及时对可索赔事件提出了索赔。

　　问题：
　　1.投标人对设计材料暂估价的分部分项进行投标报价，以及该项目工程造价款的调整有哪些规定?

　　2.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500----2008)分别指出对事件1，事件2，事件3应如何处理，并说明理由。

　　3.事件4中，承包方可提出哪些损失和费用的索赔?

4.事件5中，发包方拒绝承包方索赔要求的做法是否合理?说明理由。

答案：

问题1：

(1)材料暂估价需要纳入部分分项工程量清单综合单价中。

(2)投标人必须按照招标人提供的金额填写。

(3)暂估价的材料属于依法必须招标的，由承包人和招标人共同通过招标程序确定材料单价；若材料不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商确认材料单价。

(4)材料实际价格与清单中所列的材料暂估价的差额及其规费、税金列入合同价格。

问题2：

(1)事件1：应按有关调整规定调整合同价款。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）风险设定原则，在投标截止时间前28天以后（或投标截止日前15天）。国家的法律、法规、规章和政策发生变化而影响工程造价的，承包人不承担风险。

(2)事件2：投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。事后，承发包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定及原天棚吊顶项目的计价原则（投标截止日前28天）重新确定综合单价。

(3)事件3：应按实际施工图和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）规定的计量规则计算工程量。工程量清单中工程数量有误，此风险应由招标人承担。

问题3：

承包方可提出：

(1)修复部分已完工程法发生的费用（和利润）。

(2)造成施工现场发包方办公用房损坏，按发包方要求重建的费用（和利润）。

(3)清理现场、恢复施工所发生的费用损失。

(4)按发包方要求采取措施确保按原工期 完成情况下所发生的相应措施费用（和利润）。

(5)若电梯由发包方采购，承包方不可提出待安装电梯损坏费用索赔 。若电梯由承包方采购，承包方可提出待安装电梯损坏费用索赔。
问题4：

发包方做法不合理。因为根据FIDIC合同条件，工程内容删减，虽然承包人合同价格中包括的直接费部分没有受到损失，但摊销在该部分的管理费和利润则实际不能回收。因此，承包人可就其损失与发包人协商确定一笔补偿金额加到合同价内。
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