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2012年一建市政复习资料
投标文件技术部分中的施工组织设计主要内容应有哪些？
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投标报价的计价方法有哪几种？

[image: image3.png]B RERHAOHHAEE: (1) THS8fE 9800 TRBNBIIESS. ESHAA
. AR EL EAATERE. IS5, D, ReitBEXiERTItE. THE
AEAEN. (D SRegfi: (TREASRNE) . ARsNTRENSN HeBRE. 280
B a Tt ESERaEa T TIEMES HEEE, [AiEE. FiE. e,





何谓施工项目成本管理的成本最优化原则？
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何谓施工项目成本管理的全面管理成本原则？
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何谓施工项目管理的成本责任制原则？
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何谓施工项目管理的成本管理有效化原则？
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何谓施工项目管理的成本管理科学化原则？
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施工项目成本管理的基础工作有哪些？
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施工项目成本责任制包括哪几个方面？
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施工项目部成本控制的主要措施有哪些？
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确定项目部的成本责任目标应遵循的程序？
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施工项目成本管理流程？
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项目经理可否签订分包合同？
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施工项目的合同管理依据的法律法规有哪些？
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施工项目部如何履行合同？
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合同终止后，承包方应做的合同评价工作内容有哪些？
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实行工程设计、施工总承包的工作有哪些规定？
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施工项目分包招标要求有哪些？
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何谓工程索赔？

[image: image20.png]» TRFREELRFAARETT, SEA—ARTR—ARETERAMENFRELN M
BN TESRER,. MR —FEREEERAY:





承包方进行工作索赔应遵从的原则是什么？

[image: image21.png]&: FAAHTTEFBVEMNENE. (1) SESFREHRMASIHE (2 FELAAGEN
iRiB, ML ARIEEMTEMR:  (3) EH. BT ERESGMER.





施工合同变更的主要因素及变更程序有哪些？
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工程变更部分的合同价应根据什么原则确定？

答：变更价按应按下列原则确定：（1）合同中中已有适用于变更工程价格（单价），按已价格计价；（2）合同中有类似变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款；（3）合同中既无适用价格又无类似价格，由施工方提出适当的变更价格，经计量工程师批准执行。

施工组织设计的编制原则？
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施工组织设计包含主要内容？

[image: image24.png]¢ BETEREUR TR ELE T 5 T 8T
(1) RHIRE. TR, TR, T
(2) WIFEHERE:
(3) METEPEMBLRIAF.
(4) BRI E B kit
(5) LA FRIRAHERNE
(6) 24, PR, MR EEERUAREE. BENETERE.





哪些工程必须要求编制专项施工方案？
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专项施工方案编写的要点有哪些？

 答:专项施工方案编写的要点有:

(1) 充分分析工程规模、特点及设计意图,抓住工程的特点、难点,分析内容包括工程影响范围内的水文、地质、结构断面及尺寸、地下障碍物工期及参建单位等.详细考虑危及工程安全、质量的每一个因素,抓住工程施工的主要矛盾，作为编制专项方案依据。

(2) 专项设计与计算验算：对于模板及支架、基坑支护、降水、施工便桥、构筑物推进、沉井、软基处理、预应力张拉、大型构件吊装、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等分项工程，应按规范标准进行结构稳定性、强度等内容的核算；并作出相应的施工专项设计，配备必要的施工详图。
(3) 对施工方法和施工工艺进行技术经济比选，对于关键环节应详细施工。同时考虑季节施工的影响，制定冬雨期施工措施。

(4) 对工程进行危险源识别评价和分级，实行危险源分级管理，针对重大危险源必须制定切实可行的应急预案。

(5) 制定工程的变形监测控制、支护监测控制措施，确保工程施工安全。

(6) 制定工程试验方法和计划，详细列出工程的质量控制点，并制定质量控制、技术复核措施，落实到人，以控制工程质量通病，提高工程质量管理水平。

(7) 制定切实可行的安全措施，确定工程安全管理目标和分目标，建立工程安全管理体系，并制定针对工程实际情况和重大危险源的控制措施，安全监督检查制度方法，落实到人。
专项施工方案编制、审批、实施程序是什么？
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设计概算的作用有哪些？
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设计概算的内容有哪些？
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设计概算的编制方法有哪些？
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何谓工程量清单计价方法？
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工程量清单计价与定额计价的主要区别有哪些？
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工程概况牌包含哪些主要内容？
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施工现场减少扬尘的措施？

答：减少扬尘主要措施有：①施工地应按规定硬化处理；②用洒车沿线洒水降尘；③设专人沿线清扫。
工程项目施工进度计划实施过程控制要点有哪些？
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施工进度计划的编制方法及要点有哪些？

答：（1）施工总进度计划编制：

以工程项目群体工程为对象，对整个工地的所有工程施工活动提出时间安排，确定工程及关键分项工程准备、实施期限，开工和完工的日期；确定人力资源、材料、成品、半成品、施工机械的需要量和调配方案；确定现场临时设施、水、电、交通的需要数量和需要时间；

   （2）阶段进度计划编制：

按照施工总进度计划，可按工程部位和时间划分实施段编制进度计划；确定分部、分项工程及关键工序准备、实施期限，开工和完工的日期；确定人力资源、材料、成品、半成品、施工机械的需要量和调配方案；确定现场临进设施、水、电、交通的需要数量和需要时间；
（3）编制要点：

    ①保证工程施工在合同规定的期限内完成；

②保证施工的连续性和均衡性；

③节约费用、实现成本目标；

④计划应准确、全面的表示施工项目中各个单位工程或各分项、分部工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划。
常用的表达工程进度计划方法有哪些？各自特点是什么？
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编制施工进度计划时应遵循那些步骤？
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工程项目施工验收的基本程序是什么？
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市政基础设施工作项目竣工备案有哪些基本规定？
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施工项目质量控制因素有哪些？
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工程施工质量控制分为哪几个阶段？
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施工阶段材料的质量控制应符合哪些规定？
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施工阶段分项工程（工序）质量控制应符合哪些规定？
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施工阶段特殊过程质量控制应符合哪些规定？
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不合格的处置市政公用工作应如何验收？
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质量控制中的纠正措施应符合哪些规定？
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质量控制中的预防措施应符合哪些规定？
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如何设计施工平面布置图？
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市政公用工程施工质量基本规定有哪些？
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市政公用工程不合格控制有哪些基本规定？
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市政公用工程不合格的处置分为哪几种情况？
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安全事故处理程序有哪些规定？
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何谓安全事故处理坚持的“四不放过”原则？
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项目安全控制的三个重点是什么？
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施工安全技术交底的主要内容有哪些？
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承包方对分包方负有哪些安全生产责任？
答：（1）审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方；

   （2）在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督，检查；

   （3）对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整改；

   （4）承包方应统计分包方的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包方的伤亡事故。
分包方对承包方负有哪些安全生产责任？
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防止施工过程损坏地下管线的主要措施有哪些？

答：（1）建设单位应出具相应的工程地质勘察报告和地下管线详细资料，作为基坑施工的依据。

（2）施工前必须调查清楚施工范围内影响内的各种管线、地面构筑物；向管理管理单位查询，查阅有关专业技术资料，掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等，并请相关管理单位现场交底，必要时在管理单位的现场监护下进行坑探。
（3）对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线必须采取雷达探测、坑探的方法进行查明，确定管线的位置、埋深和结构形式，查明管道的使用状况。

（4）将调查的管线、地面地下构筑物的位置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上，作为制定地下管线保护方案的依据。

（5）制定地下管线保护方案。
支架施工方案的主要安全措施有哪些？

答：（1）施工前应根据构筑物的结构形式与施工要求选择合理的模板支架形式；
（2）编制施工专项方案，制定搭设、拆除的安全技术措施；

（3）当搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围时，必须按相关规定进行强度、则度和稳定性验算。

（4）设定施工安全区域，设立警示装。
案例分析

背景
某市对北部外环线道路面进行了翻修，由于在路面基层施工上中，施工操作控制不当，导致存在施工基层表面松散、骨精明显离析、厚度无法达到设计规范要求等重大质量的隐患。负责此段工程的现场监理缺失，没能及时发现问题并果断处理，是造成这起严重质量问题的主要原因。

问题

    1.路面基层整个路面结构中起到什么作用？

2.骨料若产生离析会严重影响混合料的性能，为了避免这种现象要做好哪些方面的工作？
答：1.道路路面基层是设置在面层之下,并与面层一起将车轮荷载的反复作用伟布到底基层、垫层、土基,起主要的承重作用。对基层材料的强度指标应有较高的要求。基层视道路等级或交通理的需要可设置一层或两层。当基层较厚需要分两层施工时，可分为上基层、下基层。
2.为了防止基层材料离析现象的发生要注意以下情况：

（1）骨料堆放要采用小料堆，避免大料堆放时大颗粒流到外测。

(2)填料的含量应严格控制，减少混合料中小于0.075MM颗粒的含量。
(3)通常干拌时间不少于10S，对于粗骨料级配混合料的干拌时间是13～15S，混合料的总拌合时间一般在35S左右。
(4)卡车装料应分三个不同的位置往车中装料，每次靠近车厢的前部，第二次靠近后部车厢门，第三次在中间，可以消除装料时的离析现象。卸料时要尽量使混合料整体卸落。
(5)前一辆卡车卸料之间不要完全用光受料斗中的混合料，应留少量部分混合料在受料斗的两块侧板翻起的次数；在受料斗中的混合料需要弄平时,才将受料斗的两块侧板翻起;尽可能宽地打开受料斗内,尽可能减少将两侧析翻起的次数;在受料斗中的混合料需要弄平时,才将受料斗的两块侧板翻起;尽可能宽地打开受料斗的后门,以保证分料室中的料饱满,并使分料器连续运转;尽可能连续摊铺混合料,只有在必要时,才可停顿和重新启动;调整摊铺机的速度,使摊铺机的产量和拌合机的产量相匹配等。
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问题

1.分述上述方案各做法是否符合规范的规定,若不符合,请说明.

2.在沉桩过程中,遇到哪些情况应暂停沉桩?并分析原因,采取有效措施.

3.在沉桩过程中,如何妥善掌握控制桩桩尖标高与贯入度的关系？

4.总包和分包，对于项目安全控制责任是如何分工的？

5.施工组织设计审批安全控制责任是如何分工的？
答：1.(1)符合《工路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）规定（下同）。
（2）来符合规范规定，沉桩顺序应从中心向四周进行。

（3）不符合规范规定，沉桩时，应以控制桩尖设计标高为主。

2．在沉桩过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，应暂停沉桩，分析原因，采取措施。

3．首先明确沉桩时以控制桩尖设计标高为主，当桩尖标高，高于设计标高，而贯入度较大时，应继续锤击100MM左右（或30～50击）。如无异常变化，即可停止，若桩尖标高比设计标高的多，应与设计单位，监理单位研究决定。
4．实行承包总项目，安全控制由承包方负责，分包方服从承包方的管理。

5.施工组织设计审批程序不对，项目经理批准后，应报送施工项目部上一级技术负责人审批。

按有关文件规定，施工组织设计必须有上一级技术负责人审批，加盖公章，填写审批表，有变更时，应有变更审批程序。
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答:1. 该变更方案的审批程序不对。项目经理批准后，仍须报上一级技术负责人审批，按有关文件规定：施工组织设计必须有上一级技术负责人审批，加盖公章，填写审批表。有变更时，应有变列审批程序。
2．对于支架的验算不全面。应包括稳定、强度、刚度三个方面的验算。

3．应满足的技术要求和注意事项：

（1）支架的强库、刚度、稳定性，应符合规范要求。验算倾覆稳定系数不得小于1.3;受载后挠曲的杆件,挠废不得大于结构跨度的1/400。
（2）支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量，应满足工后梁体设计标高的要求。

（3）整体浇筑时，应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉，可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑。

4．大体稷烧筑凝凝土控制水化热温度的方法包括：

（1）用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混合料、外加剂等方面减少水泥用量。

（2）采用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。

（3）减少浇筑层厚，以利混凝土散热。
（4）混凝土骨料要遮盖，避免日光暴晒，并用冷却水搅拌浇混凝土，降低入模温度。

（5）在混凝土内埋设冷却管同水冷却，冷却骨料或加入冰块。

（6）混凝土浇筑安排在一天中气温较低时段进行。

（7）采用温控措施，加强测温工作。

（8）区别不同的环境、条件，对已经浇注的浇混凝土分别采用浇水、覆盖、蓄水等相应的养护方法。

5．实行总分包的项目，安全控制由承包方负责，分包方服从承包方管理，总承包方承担连带责任。承包方对分包方的安全生产责任包括：审查分包方的安全施工资格和安全生的保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方；在分包合同中应明确分包方安全生产的责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督、检查；对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整改；承包方应统计分包方的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包方的伤亡事故。分包方安全生产责任应包括：分包方对本方施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理，及时向承包方报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。
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背景
A市一座高架桥,上部结构为30M长的T形梁,采用简支后连续的结构形式,共12跨,桥宽29.5M,为双幅式桥面。预制场在施工方案确定后，便立即开始了预制场的场地施工。由于某种原因，延误了施工进度，为将后阶段的工期赶上来，项目部加大了调度力度，使T梁预制很快地投入生产，并迅速地把工期紧迫的被动局面扭转过来。但同时在预制生产控制方面存在一些问题。
问题

1． 预制场的施工方案如何确定？

2． 预制台座基础怎样保证不发生沉降？

3． 自检后，立即进行下一道工序的施工，对不对？

4． 千斤顶虽已张拉了240资，但钢绞线的实际伸长量仍能满足规范要求，即±6%以内，千斤顶是否可以不重新标定？
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答:1.预制场的施工方案，由项目部总工组织编制，经项目经理批准后，应报上一级技术负责人审批，并加盖公章，批准后，施工方案才能实施。

    2．预制场台座基础处理须根据场地地基情况而定。地质条件良好，地基承载力足以满足梁重承重要求的，可直接在此地基上做台座基础；如果地基达不到承载力要求，则须对地基进行处理。采用换填灰土夯实的方法，或者加固处理的形式，保证处理后的地基的承载力满足规范或设计要求，然后，再在上面浇注混凝土基础。另外，做好预制场场地排水工作也至关重要，以防止雨水浸泡地基。只有这样，才能保证台座基础不发生沉降。
3．不经过监理工程师检查进行下道工序的施工是不正确的。报验监理程序必须要严格执行。施工单位在完成自检后，报请监理人员检查，检查合格后，才能进行下道工序的施工，否则监理工程师有权责令返工。

4．必须重新标定。施工规范要求，张拉满6个月或者张拉次数达到200次的千斤顶，必须到检测部门重新进行标定。11 
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答：（1）施工方案是施工组织设计的核心部分，主要包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定，应应包括季节性措施、四新技术措施以及结合市政公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程需要所应采取的相应方法与技术措施等方面的内容。
（2）项目部拟采取的措施，不符合关于占用或挖掘城市道路的管理规定：因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。

（3）项目部拟采取的措施：验算内容和项目不齐全。钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。

   （4）项目部拟采取的措施：不全面。应审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方；在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督，检查；对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整改。
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答：1.(1)根据选用的吊机能力及运输能力以及工厂制作的实际情况,确定该立交桥纵横向分割的方案,分割的方案必须和设计单位、制造单位、建设单位和监理单位共同商定,并逐级报批,特别要考虑分割后钢桥梁的稳定性问题以及桥梁整体的拱度和分割后刚性变化对拱度的影响,通过建模计算修正分割后单片钢梁的制造预拱度。
（2）根据施工现况，在不影响道路、管线施工及水、电、热供应方便的地域设置办公区、生活区及材料仓库。

（3）施工区域地下各种市政管线复杂及军用、专用光缆等，涉及产权单位，应事先走访沿线及配合单位，充分做好调整，在运输和吊装过程中，确保各种管线的安全。

（4）根据横向分配的情况，设立临时支撑，施工前要对临时支架在不同受力状态下的强度，刚度及稳定性进行验算。

（5）对桥墩的顶面高程，中线及跨距进行复测，误差在允许范围内方可安装。

（6）由于钢梁构件较差，体型较大，在运输和吊装过程中会涉及到地面道路及高架道路的交通，除制定切实可行的运输吊装方案外还应制定相应的交通导行方案，跟地面交警和高架支队进行协商取得交警部门的支持。

2．根据分割方案的要求，该桥梁主桥纵向共分成8块，横向共九段，工地焊缝连接，必须专门制定焊接方案，同时必须考虑现场焊和工厂焊的区别，除高空作业外，应注意防风的措施，焊缝的连接设计中有规定的按设计要求做，无规定时焊接顺序宜为从跨中向两端，横向从中线向两侧对称进行。
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背景
某市污水治理二期污水预处理厂工程是世界银行货款的重大环保项目，是市重点工程。工程造价约人民币1.1亿元,建设工期18个月,建成后日处理污水172万吨。甲公司作为总承包商在预处理厂（WWT/1.1）招投标中中标,该工程包括13个单位工程,其中生产设施工有:总配水井、旋流沉砂池、连接箱涵、交汇井、电气控制室。总配水进为18.8M×13.2M,高14.9沉井,设计地面以下10M。大型对称多边形组合池体，占地面积8500M2，结构形式为钢筋混凝土薄壁结构。交汇井平面形状呈五边形，占地面积400M2，高9.7M。电气控制室为两层全现浇钢筋混凝土框架结构，建筑面积370M2，是全厂的动力和控制中心。
问题

1． 针对该工程合同签到订后一直处于边设计边施工状态的特点，项目部结合现场情况的变化，对原施工组织设计中有关方案进行了及进变更，并编制了变更方案，经过项目部总工程师审批后执行，这种做法是否符合要求？

2． 据该工程边设计边施工的特点，项目经理部应通过哪些措施加强施工进度控制？
3． 本工程项目安全检查的内容有哪些？安全检查的重点是什么？

4． 根据建设方组织如开的预处理厂总体设计会审会计，取水泵房、贮水池被取消，增设200M3清水池，工程实物量比原来增加了，预计工期将延长30d。项目部为确保按照合同工期完工，对原施工进度计划进行了调整，在采取了多种措施的情况下，工程比原合同工期晚了20d，这是否违约？另外施工单位可否向建设方索赔？

5． 项目部在组建后立即组织相关项目部成本管理人员对本工程的成本进行预测，建立成本管理制度和成本控制方案，那么成本预测能起到什么作用？
答：1.这种做法是正确的，按有关文件规定：施工组织设计必须有上一级技术负责人审批，加盖公章，填写申请表，有变更时，应有变更审批程序。
  2.措施有：

(1)做好各项施工准备工作：如规划好施工现场平面，需用能源等物资均准备到位；安排好劳动力，将工作落实到班组；准备好需用的施工工具和各类施工材料；落实好开工所需的各种现场条件等。

(2)加强与设计方联系，在施工过程中，积极配合协助设计方共同解决施工中的难题，加强图纸的自审计和会审工作，随时与设计方联系，尽可能提前解决设计图纸出现的问题，以免造成对工期的影响。
(3)应对工程技术难点充分了解，针对技术难点采取切实可行技术方案、技术措施。

(4)编制出切实可行的工程进度网络，严格按网络计划控制工程施工的进行，不允许有随意变动和拖延工程进度的现象。定期对实际进度进行检查，对照进度计划，是否提前或延后，如有延误，须采取有力的措施补上延误的工期，如增加人力、物力和机具等。
(5)科学管理的保证：本工程将充分根据工程的特点，在总进度计划的控制下，实行拉开作业面，流水作业。
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背景

某排水工程,位于市区的城乡结合部,全长11.12km,雨污合流,汇入已修建的运河截流管道,排水管径为DN1200～DN1600mm钢筋混凝土管，管道基础为C10混凝土基础135° 包角，接口采用钢丝网片水泥砂浆抹带接口，每30～40m设排水检查并一座，工期为当年11月至次年7月，排水工程完成后续建道路工程。

排水工程管线较长，沿线与现况道路交叉，沿线构筑物，建筑物大部分已拆迁，其余多为荒地和农田。设计要求道路交叉口施工采用顶管，其他部分开槽施工。
问题

1． 针对该工程特点，项目部施工前应做好哪些现场准备工作？

2． 本工程施工中应如何控制排水管道的施工质量？
3． 管道闭水试验时，对试验段有哪些要求？
4． 检查井周围回填时应注意什么？
答：123
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答：
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答：
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城市道路通常可分为几类？
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按结构强度分类城市道路路面可分为几类？
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城市道路路基的性能要求有哪些？
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构成城市道路沥青路路面的结构层通常有哪些？
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沥青表面处治的主要作用？
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城市道路中沥青混凝土路面面层的基本结构及其作用？
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城市道路的使用要求主要有哪些？
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挡土结构形式有哪些？
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挡土结构的土压力计算三种形式及其相互关系？
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地下水对道路的施工建设和使用造成的危害有哪些？
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地下水分类及其各自的特点是什么？
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消除或减轻水对路基稳定性的危害措施是什么？
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何谓土的抗剪强度？
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软土路基的主要破坏形式及其常用的处理方法是什么？
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膨胀土路基的主要破坏形式及其常用的处理方法是什么？
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城市道路路基工程施工的要点有哪些？
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城市道路路基工程质量检验项目有哪些？
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影响城市道路路基稳定的气候条件因素主要有哪些？

[image: image136.png]& FMBTEREERENUEFTERIRRTAR. k. ZREE. aRFE. AR RLE.
M. MhZ.




影响城市道路路基稳定的其他因素主要有哪些？
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影响路面使用性能和使用寿命的最关键因素是什么？
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哪种无机结合料可用作高级路面的基层？
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土工合成材料的作用及施工要点？

[image: image140.png]WEERUE TRESER L TarifHIRA M. + THMMmRTIEMSED. B RERLE
mAAHEMAEEPSRE R MRS, Sa) S s ARm IR EmmE0ReRE, BF
VR ERT i S/ EA R ST,

HIERE:

(1) BEIRRESET (BHEE)

(2) TTERMHONKN. FENEE EEEREHL

(3) it B

(4) 1S ERES NI TR ESmE.





路基土质边坡要求及防护工艺的施工？
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改性沥青混合料面层施工要点有哪些？
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水泥混凝土面层施工要点有哪些？
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基坑支护结构施工有哪些要求？
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选择地基处理方法应考虑的主要因素哪些？
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碾压或夯实属于三类地基处理方法中的哪一类？
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碾压与夯实的原理及作用是什么？
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钻孔灌注桩常用的成孔机械及其选用因素有哪些？
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钻孔灌注桩施工中采用的清孔方法有哪些？
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钻孔灌注桩灌注水下混凝土的首批混凝土数量应如何确定？

[image: image150.png]: HFLEEETREE K T RELHERRRISENRRESEENENRE (Z1.0m) EESER
HHES,




沉井施工的一般要求有哪些？
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城市桥梁工程支架形式及其特点是什么？
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城市桥梁工程中对确定支撑间距大的门洞式支撑体系有哪些要求？
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混凝土浇筑施工要点有哪些？
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现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有哪些？
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在支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求有哪些？
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装配式桥梁构件吊运的要点是什么？
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新购置的预应力张力设备能直接用于工程吗？
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预应力张拉前为什么要进行孔道摩阻测试？
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孔道压浆质量控制有哪些主要措施？
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钢-混凝土组合梁施工一般流程？
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何谓涵洞？
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涵洞有哪几种形式？一般采用哪种形式？
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箱涵顶进作业对水文条件有哪些要求？
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箱涵顶进中，箱涵在入土初期方向校正最为重要的原因是什么？
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何谓基坑围护结构？
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基坑工程中设置支撑的目的是什么？

[image: image167.png]EMTEPRESEN B AENEPSIIRIEIESTE S, LUERISH SRS )
AFEE, PAARISETS B IRER,




基坑围护结构的作用是什么？
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盖挖法与明挖法相比显著的区别是什么？
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盖挖逆作法与盖挖顺作法有什么区别？
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密闭式盾构机按平衡开挖面的土压与水压的原理不同分为哪两种主要形式？
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盾构掘进由始发工作井始发到隧道贯通一般经过哪几个阶段？
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如何确定与调整盾构掘进控制内容与参数？
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盾构掘进开挖控制的具体内容有哪些？
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盾构掘进注浆控制的具体内容有哪些？
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盾构初始掘进的主要任务是什么？
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盾构到达掘进阶段的含义是什么？
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何谓真圆保持？
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真圆保持的主要目的是什么？
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盾构掘进注浆状况控制一般如何进行？
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盾构掘进线形控制中测量项目有哪些？
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如何进行盾构机的选择？
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盾构机的选择原则是什么？
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浅埋暗挖法中的主要开挖方法有哪些？
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浅埋暗挖法施工采用台阶法开挖的优点是什么？
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浅埋暗挖法施工采用正台阶环形开挖法的优点是什么？
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浅埋暗挖法施工采用正台阶环形开挖法应注意的问题是什么？
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何谓锚喷支护？
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采用锚喷支护施作隧道初期支护施工时可采用的辅助加固处理技术有哪些？

[image: image189.png]R ST B FREE RS0 e LAY AR AMBIMER R RAR: (1) MRS Hp 2T
(2) BATKIFREBATSETR:  (3) SMBATER;  (4) REWRHH,  (5) WRWETR
WEFRNE: (6) - SEEDEFRSEE (7) EsEEL ) (8) FREMTKEE.





喷射混凝土封闭开挖面应采用的混凝土及其喷射厚度是什么？
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超前小导管与管棚的在适用条件上有什么不同？
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地下工程防水的设计和施工应遵循的原则是什么？
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地下工程施工期间的防水措施主要有哪些？
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小导管注浆施工应如何选择注浆法？
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管棚布设长度及形状的确定因素是什么？
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管棚钢管环向布设间距如何确定？
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城市轨道交通站有哪些主要形式？
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城市轨道交通车站结构有哪些主要形式？
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隧道断面形状可以分成几种形式？
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在新建的城市轨道交通线路中，按规程要求进行有关杂散电流腐蚀的防护措施有哪些？
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地铁隧道限界的概念是什么？
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地铁区间隧道结构防水的要求是什么？
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工程施工主要降水方法及降水井的布置要求？
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现浇钢筋混凝土水池施工中模板设计应包括哪些内容？
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装配式预应力混凝土水池工程中喷射水泥砂浆保护层施工应在什么条件下进行？
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具备哪些条件才能进行水池的满水试验？
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水池满水试验程序是什么？
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泵站主泵的选型应考虑因素有哪些？
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防止施工过程水池上浮有哪些措施？
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天然淡水水源中含有杂质的种类有哪些？
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给水处理的目的是什么？
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常用的给水处理方法有哪些？
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何谓预处理和深度处理？
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表征城市污水中有机物浓度的指标是什么？
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何谓城市污水的物理处理方法？
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常用的城市污水生物处理法有哪些？
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城市污水二级处理目的是什么？
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给水排水管道采用开槽施工时，两条或两条以上管道埋设在同一管沟内的合槽施工开挖顺序如何规定？
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给水排水管道采用开槽施工时，防止雨水浸泡沟槽，沟槽处侧应设置什么？

[image: image219.png]



给水排水管道采用开槽施工时，确定沟槽底部的开挖宽度的因素有哪些？
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给水排水管道采用开槽施工时，人工开挖沟槽的槽深超３m时应如何开挖？
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管道地基施工有哪些要求？

[image: image222.png]& SEMERTVRENETR: (1) BROEERT0SmA LTI K, (2) SEEMTEAAN
MER, EEEHIHE, FEMENEL, T8 SRBITEARIRERERGE, (D
IRECAEER ERMRR, ISR, AR, ST AWML, (1) Ml
ETEARBLIME. WY, B, BAF, USESUEELRERE BERPERMETEE
BB A SR L, SEREIEPD, EhHIEERR,

(6) WFEHTERTATHERIERLNGER, TRAGAY (CRUH) #T0E MHRE
s B B RS T R o (7) WEFRFEEHES, RS ESE TR,





给水排水管道接口方式有哪些？各适用哪些管材？
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给水排水管道的功能性试验项目与判定合格的依据？
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国家新规范的压力管道水压试验为什么分为预试验和主试验阶段？
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如何选择确定顶管方法？
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普通顶管法施工纠偏的主要方法有哪些？
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何谓截留式合流制排水系统？
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分流制排水系统的几种形式分别是什么？
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热力管道的常用连接方式有哪些？
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热力管道穿过墙壁、楼板处应如何处理？
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有补偿器装置的热力管道，在补偿器安装前，管道和固定支架应如何处理？
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热力管道安装、试压、体温施工完毕后，补偿器的临时固定装置应如何处理？
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具有不同位移量的热力管，是否可共用同一吊架或滑托？
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热力管道功能性试验有哪些？试验目的是什么？
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地下燃气管道与建筑物、构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距，无法满足安全距离时，应如何处理？
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地下燃气管道穿过排水管、热力管道、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时，应如何处理？
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如何进行燃气管道的通球扫线？
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生活垃圾填埋处理工程泥质防水层施工要点是什么？
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聚乙烯（HDPE）膜防渗层的施工要点有哪些？

[image: image240.png]+ B2 (HDPE) REnEEMETEHES: (1) HERIPARMNTEE; (2) BIARMN LT
(3) BEHEHE 1) BINANENE: () BIATNEARRE: (6 RIHHRE
(7) R ENEE






国内最具竞争力的专业建筑类培训机构


全国十佳职业培训机构





      2012年一级建造师冲刺材料


               市政实务


                 





（内部资料，请勿外传）





地    址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦A1301室( 官园珠宝城对面 )


公    交：车公庄西站


地    铁：2号线车公庄地铁站


咨询电话：010—62114149     010—62114349 


电子邮箱：� HYPERLINK "mailto:newdali@126.com" ��newdali@126.com�


网    址：www.daliedu.cn





 



































PAGE  
18

