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2012一建《工程经济》复习资料
1.单利与复利计算（注意辨别）
2.利率的5个决定因素：1首要因素，社会平均利润率（大）是利率的最高界限。2借贷资本的供求情况3风险4通货膨胀5期限。

3.（重点）现金流量表绘制规则与3要素：现金流量大小、方向和作用点（发生时点）。现金流量表:时间轴上除了0跟N外,其他数字均有2个含义:比如2.即表示第2个计息期的终点,又代表第三个计息期的起点
影响资金等值的三个因素：1、资金数额2、资金发生时间长短3、利率。利率是关键因素。

4.终值和现值的计算(重点看后2个)

系数符号里 (F/P,I,N)中:F表示未知数  P表示已知数.符号简单理解为:已知P求F表中:第三个公式必背.其他可以推导.这部分还是以做题为主

5.有效利率的计算（重点）
6.对于经营性项目，根据国家现行财政、税收制度和现行市场价格主要分析项目－盈利能力、偿债能力、财务生存能力, 盈利能力其主要分析指标包括方案财务内部收益率和财务净现值、资本金财务内部收益率、静态投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率等

7.对于非经营性项目，主要分析－财务生存能力 独立型方案，绝对经济效果检验；互斥型方案，先绝对经济效果检验，再相对经济效果检验。

8.P19图要熟悉：只有 财务内部收益率、财务净现值 是动态指标，其余全是静态的，方便判断

9.投资收益率R优劣：经济指标明确、直观、计算简便，反映投资效果的优劣，适用于各种投资规模，不足：没考虑时间因素。适用于技术方案早期阶段或研究过程，且计算期较短、不具备综合分析所需详细资料的技术方案，尤其施工

10.基准收益率：基准折现率，投资者动态测定的，可接受的（不是应获得的）最低标准收益率。（重点）
基准收益率的测定：政府投资项目应采用行业财务基准收益率企业投资项目应参考选用行业财务基准收益率在中国境外投资的项目首先考虑国家风险财务基准收益率应综合考虑四个因素:
11.偿债能力指标：借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率

补充说明：对于独立型方案，几个动态指标之间具有等价关系，得出结论是一致的。对于互斥型方案：FNPV与 FIRR 得出的结论不一致性
12.盈亏平衡分析（重点）：

降低盈亏平衡产量措施:1、降低固定成本、可变成本 2、 提高产品价格 (没有提高设计生产能力)

固定成本：工资、福利费、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费等。长期借款利息，短期借款利息。

可变成本：原材料、燃料费、动力费、包装费和计件工资（注意是计件工资）

半可变成本：与生产批量有关的某些消耗性材料费、工模具及运输费。总成本=固定成本+可变成本+半可变成本

盈亏平衡性分析-缺点:不能揭示产生技术方案风险的根源(看不出什么因素影响的大) 
 (主要还是考察计算题,书本上36-37例题多看看)

B=PQ-[(Cu+Tu)Q+CF]=S-C,   记一个基本公式
13.补充记忆总结:主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响，静态投资回收期。主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响，财务净现值。主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，财务内部收益率。
13.敏感性分析目的：从中找出敏感因素，确定评价指标对该因素的敏感程度和技术方案对其变化的承受能力。

选择方案:如果进行敏感性分析的目的是对不同的项目( 或某一项目的不同方案) 进行选择, 一般应选择敏感程度小、承受风险能力强、可靠性大的项目或方案。(P40图中:斜率越大敏感度越高)（重点）
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不确定因素F发生△F变化率时，评价指标A的相应变化率（％）；不确定因素F的变化率（％）
临界点：不确定因素向不利方向变化的极限值。选择敏感度小，承受风险能力强，可靠性大的技术方案。
14.现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成。

补充总结1、折旧、摊销不作为现金流出 2、利息支出：在投资现金流量表中不作为流出。在资本金现金流量表中作为流出
15.现金流量表，主要有：投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表、财务计划现金流量表。（4个角度，重点）
16.技术方案现金流量的基本要素：投资、经营成本、营业收入、税金，。

17.经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－利息支出（重点）
经营成本＝外购原材料、燃料及动力费＋工资及福利费＋修理费＋其他费用

18.设备磨损分为两大类，四种类型：（重点）
 ① 有形磨损（物理磨损）：第一种有形磨损（外力作用）和第二种有形磨损（自然力作用）-生锈、腐蚀、老化。

 ② 无形磨损（精神磨损、经济磨损）：第一种无形磨损（设备贬值）和第二种无形磨损（设备技术性能陈旧落后）。

－－有形和无形磨损的后果。

两者区别：

两者是相同点：有形和无形两种磨损都引起机器设备原始价值的贬值。
不同的是，遭受有形磨损的设备，特别是有形磨损严重的设备，在修理之前，常常不能工作；而遭受无形磨损的设备，即使无形磨损很严重, 其固定资产物质形态却可能没有磨损，仍然可以使用，只不过继续使用它在经济上是否合算，需要分析研究。
补偿方式：设备有形磨损的局部补偿是修理，设备无形磨损的局部补偿是现代化改装。有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新（P54图）
19.设备更新比选原则:1客观立场2不考虑资金成本3逐年滚动原则。

20.沉没成本＝设备账面价值－当前市场价值   沉没成本＝(设备原值－累计折旧)－当前市场价值

21.确定设备经济寿命的原则：①使设备在经济寿命内平均每年净收益达到最大②使设备在经济寿命内年平均使用成本达到最小。掌握静态模式：用劣化值指标简化计算。

重点：经济寿命的计算（公式不要死记硬背，结合例题必须掌握）
年平均使用成本=年运行成本+年资产消耗成本
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，N0设备的经济寿命,P设备目前的实际价值, 
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设备劣化值，LN预计残值。

22.设备租赁与设备购买的优越性和不足。（多选）

23.影响租金的因素：设备的价格、融资的利息及费用、各种税金、租赁保证金、运费、租赁利差、各种费用的支付时间，以及租金采用的计算公式等   对于租金的计算主要有附加率法和年金法  附加率法的计算=P/N+Pi+Pr。（重点）

24.价值工程三要素：（重点）价值、功能、寿命周期成本。
价值工程前3个特点
(一)价值工程的目标，以最低寿命周期成本，使产品具备必须具备的功能。

产品的寿命周期成本=生产成本+使用及维护成本组成
 (二)价值工程的核心，对产品进行功能分析。首先不是分析结构，而是先分析功能，再研究结构。

( 三 ) 价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑
(提高价值工程的途径：1双向型F增，C减；2改进型F增，C不变；3节约型F不变，C变小；4投资型F大提高，C小提高5牺牲型F略下降，C大幅下降。(技巧:V=F/C  就按公式记忆,分母,分子的问题大家都懂吧)

建设工程应用价值工程重点：规划和设计阶段。

价值工程的工作程序 (考点:表格中的顺序、分析阶段是常考点单选)

(四)确定价值工程对象的改进范围：使V趋近于1
V<1,功能现实成本大于功能评价值。现实成本高，而功能要求不高，1存在过剩功能2功能不过剩，实现功能的方法或者条件不佳。

V>1,功能比较重要，但分配的成本较少。

25.新技术、新方案选择原则： ① 技术上先进、可靠、适用、合理② 经济上合理：主要原则

（1）常用的静态分析方法：年折算费用法、增量投资分析法及综合总费用法。
（2）常用的动态分析方法：净现值、净年值法
26.增量投资分析法公式：（P79例题。R＞基准投资收益率=可行，反之不可行，重点）
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年折算费用   (1)Zj=Cj+Pj*Rc  (2)Zj=CF+CuQ （看P80-82例题）

27．会计要素的计量属性：（1）历史成本（2）重置成本（3）可变现净值（4）现值（贴现）（5）公允价值

（1）六大会计要素：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。
（2）反映财务状况的要素：资产、负债和所有者权益 。（静态会计要素）
（3）反映经营成果的会计要素：收入、费用和利润 。（动态会计要素）
28.会计核算基本假设：

1、法人主体一定是会计主体，但会计主体不一定是法人主体。

2、持续经营

3、会计期间分为年度和中期。会计年度可以是日历年（我国），也可以是营业年。我国通常以日历年为企业的会计年度，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、货币计量：我国的《企业会计准则》规定，企业会计应当以货币计量。我国通常以人民币作为记账本位币。

29.会计核算基础 收复实现制、权责发生制，我国企业权责发生制。权责发生制式以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。
30.资产的分类（重点）
按资产的流动性可将其分为流动资产和非流动资产（即长期资产）两类：

（1） 流动资产：可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现、耗用的资产。如现金、银行存款、应收款项、短期投资、存货等。04.05真题

（2） 长期资产：是指变现期间或使用寿命超过一年或长于一年的一个营业周期的资产，包括长期投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他资产。

31.负债

负债按流动性分为流动负债和长期负债

（1） 流动负债：短期借款、应付款项、应付工资、应交税金
（2） 长期负债：应付债券、长期借款、长期应付款等

32.所有者权益

（1） 实收资本：所有者按出资比例投入到企业的资本

（2） 资本公积：指由投资者投入但不构成实收资本，或从其他非收益来源取得，由全体所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额

（3） 盈余公积：按照规定从企业的税后利润中提取的公积金。主要用来弥补企业以前的亏损和转增资本。

（4） 未分配利润：本年度没有分配完的利润，可以留待下一年度进行分配

33.资产、负债、所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素，也称为静态会计要素；收入、费用和利润是反映企业某一时期经营成果的会计要素，也称为动态会计要素。

34.会计等式的应用（重点）
静态会计等式：资产=负债+所有者权益 （财务状况）       动态会计等式：收入-费用=利润（经营成果）

会计等式是会计工作中设置会计科目和账户、复试记账、会计核算和编制财务会计报告的重要理论依据

35.费用经济内容和性质分类：P91  费用按经济用途可分为生产费用和期间费用。期间费用一般包括营业费用、管理费用和财务费用(广告费也是)  生产费用，计入成本，期间费用不计入成本。

36.成本和费用的关系（重点）
支出：企业所发生的一切经济资源的耗费        费用：与某一会计期间的收益获取相关的支出

成本：与某项资产的取得、形成相关的支出。收入、费用、利润，必须有会计期间。

（1） 成本和费用都是企业除偿债性支出和分配性支出以外的支出的构成部分。

（2） 成本和费用都是企业经济资源的耗费

（3）  生产费用经对象化后进入生产成本，但期末应将已销产品的成本结转进入当期的费用（损益核算时）

37.成本和费用的区别

(1)成本是对象化的费用，其所针对的是一定的成本计算对象

(2)费用则是针对一定的期间而言的。包括生产费用和期间费用。生产费用是企业一定时间内发生的通用货币计量的耗费，生产费用经对象化后，才可能转化为产品成本。期间费用不进入产品生产成本，而直接从当期损益中扣除。

38.（重点）工程成本又可以分为直接费用和间接费用。期间费用：营业费用(施工企业无这项)、管理费用和财务费用。(1)成本费用的确认  (2)费用与支出的关系

企业支出分为：资本性支出、收益性支出、营业外支出及利润分配支出。

资本性支出：是指某项效益及于几个会计年度（或几个营业周期）的支出，如企业购置和建造固定资产、无形资产及其他资产的支出、长期投资支出等。不能作为当期的费用

收益性支出：应在一个会计期间内确认的费用，如企业生产经营所发生的外购材料、支付工资及其他支出，以及发生的管理费用、营业费用、财务费用等。企业生产经营过程中所缴纳的税金、有关费用等也包括。

营业外支出：指发生的与其生产经营无直接关系的各项支出，如固定资产盘亏、债务重组损失、计提资产减值准备、罚款、捐赠支出、非常损失等

39.间接费用分摊

间接费用一般按直接费的百分比（水电安装工程、设备安装工程按人工费的百分比），计算的施工间接费的比例进行分配。

40.固定资产折旧的影响因素：固定资产原价、预计净残值(报废后能卖多少钱)、固定资产使用寿命

折旧计算方法(每年重点一道，前2种方法): ①平均年限法 ②工作量法：行驶里程法、工作台班法③双倍余额递减法④年数总和法

41.无形资产包括内容：专利权、非专利技术、租赁权、特许经营权、版权、商标权、商誉、土地使用权。

无形资产摊销，计入管理费用。并同时冲减无形资产的账面价值。
无形资产摊销包括，摊销期、摊销方法、摊销金额。方法：直线法、生产总量法
42.工程成本计算方法:工程成本竣工结算法、工程成本月份结算法、工程成本分段结算法，双方约定其他结算方法。

建筑工程价款结算可以采取：按月结算、分段结算、竣工后一次结算、或按双方约定的其他结算方式

月份结算法：单位工程和分部分项工程。分段结算：工程阶段或者部位。二者成本计算的对象不一样。
43.工程成本：从合同签订到合同完成所发生的所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。（重点）
直接费用：人、料、机、其他直接费用。其他直接费用包括：施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费等。

间接费用：(下属单位主要指项目经理部。不包括企业行政部门费用。)

（这部分计入工程成本，与期间费用内的企业管理费用不同，期间费用不计入工程成本。期间费内的管理费用是企业行政管理部门发生的费用、这里的间接费用是施工过程中发生的费用）

44.施工企业的期间费用主要包括管理费用和财务费用
管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用。（口诀:管办差固工、劳工职财税、其他）

财务费用包括:利息支出 汇总损失 相关手续费  其他财务费用 （单选，重点）
45.建筑业企业的主营业收入主要是:建造（施工）合同收入。

建筑业企业的其他业务收入主要包括：产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入、无形资产出租收入、固定资产出租收入等。
46.合同分立与合并（记忆关键词）多选题
建造合同分立：（1）每项资产有独立建造计划（2）与客户，每项资产单独谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款（3）每项资产合同、成本单独计算。

建造合同合并：（1）该组合同一揽子交易签订（2）合同关系密切（3）合同同时或者依次履行。

合同收入包括2部分：1合同规定的初始收入2合同变更、索赔奖励形成的收入。

47.合同收入的内容

合同收入包括2部分：1合同规定的初始收入2合同变更、索赔奖励形成的收入。

48.建造（施工）合同收入的确认（重点：完工百分比法计算、概念）

如果建造合同能够可靠地估计，应在资产负债日根据完工百分比法确认当期的合同收入。完工百分比法计算  
（P110例题必看,重点)
49.营业利润（企业利润主要来源）、利润总额、净利润。

50.营业利润 = 营业收入-营业成本（营业费用）-营业税金和附加 - 销售费用 - 管 理费用 - 财务费用 - 资产减值损失+公允值变动收益+投资收益 利润总额=营业利润+营业外收入（固定资产盘盈、处置固定资产净收益、处置无形资产净收益、罚款收入）-营业外支出（固定资产盘亏、处置固定资产净损失、处置无形资产净损失、债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失）利润总额(税后利润)=净利润-所得税（重点）
51.税后利润分配顺序  1弥补前度亏损2提起法定公积金（弥补亏损、扩大公司生产经营、增加公司注册资本）3提起任意公积金4向投资者分配利润或股利5未分配利润。

52.重要项目单独列报，重要性从项目的（性质）和（金额大小）两方面予以判断。

53.财务报表构成：资产负债表（某一特定日期，静态）、利润表（动态）、现金流量表（动态）、所有者权益（股东权益）变动表和附注。

54.资产负债表编制依据和基础（资产=负债+所有者权益） 利润表内容和作用：在一定会计期间经营成果的财务报表。

55.★现金流量表（重点）：反映一定会计期间，现金和现金等价物流入和流出的财务报表，以（现金）为基础编制，包括：（库存现金）（可以随时用于支付的存款）、（其他货币资金以及现金等价物）。

56.现金等价物的条件（1期限短、2流动性强、3易于转换为已知金额的现金、4价值变动风险小）。3各月内到期，不包括股票。

57现金流量表内容：（重点）1经营活动产生的现金流量（与流动资产业务有关的现金流量）、2投资活动产生的现金流量（与长期资产业务的现金流量）3筹资活动产生的现金流量（导致企业资本及债务规模和构成发生变化）。

58.财务分析方法：1趋势分析法（定基指数、环比指数）、2比率分析法（财务分析最基本、最重要的方法，包括：构成比率、效率比率、相关比率）、3因素分析法（连环替代法、差额计算法）。

因素分析法（重点掌握计算） 因素分析法根据其分析特点可分为连环替代法和差额计算法两种。

59.偿债能力比率

1资产负债率（计算）2流动比率3速度比率资产管理比率1总资产周转率2流动资产周转率3存货周转（计算）率4 应收账款周转率盈利能力比率1 净资产收益率（计算）2总资产报酬率（计算）

企业发展能力比率

1营业增长率2资本积累率
60.杜邦财务分析体系：以净资产收益率为核心，以总资产净利率和权益乘数为2个方面。重点揭示企业获利能力和权益乘数对净资产收益率的影响。

61.资金成本，筹资资金和使用资本而付出的代价。

资金成本=资金占用费（股利、股息）+ 筹资费（手续费、发行费、律师费、公证费、广告费）。

资金成本率=资金占用费/筹资净额=1000X5%（1-25%）/1000(1-0.1%)=3.79%。
资金成本计算：个别资金成本、综合资金成本（选最低的）

62.短期负债筹资常用方法：1商业信用（应付账款、应付票据、预收账款）2短期借款（重点）
应付账款信用条件：付款期、折扣等信用条件。应付账款可分为：免费信用、有代价信用、展期信用

63.短期借款指企业向银行和其他非银行金融机构借入的期限在1年以内的借款。主要有生产周转借款、临时借款、结算借款等。短期借款的信用条件：1信贷限额、2周转信贷协定（未使用部分要给银行承诺费）、3补偿性余额（10-20%）、4借款抵押5偿还条件6其他承诺。

64.短期借款利息的支付方式：1收款法2贴现法（计算）（先从本金扣除利息部分，实际利率高于名义利率。）3加息法 （分期等额还本的方式，实际利率是名义利率的2倍。）

65.企业置存现金的原因：交易性、预防性、投机性的需要。企业现金管理的目标，在资产的流动性和盈利能力之间的抉择，获取最大的长期利益。

现金收支管理几方面：1力争现金流量同步、2使用现金浮游量3加速收款4推迟应付款的支付。

常用确定现金持有量的方法有成本分析模式、存贷模式和随机模式三种

66.应收账款是企业流动资产中的一个重要项目，是（商业信用）的直接产物。应收账款赊销的效果好坏，依赖于企业的信用政策。信用政策包括：1信用期间2信用标准（品质、能力、资本、条件、抵押）3现金折扣政策

67.存货成本=取得成本（订货成本+购置成本）+存储成本+缺货成本 
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68.建设投资可以分为静态投资和动态投资部分。

70.(重点)：离岸价、到岸价、抵岸价以及银行财务费、外贸手续费、增值税的计算基数

71.设备购置费的组成和计算

1、设备购置费=设备原价或进口设备抵岸价+ 设备运杂费
设备运杂费是指设备原价中未包括的包装和包装材料费、运输费、装卸费、采购费及仓库保管费、供销部门手续费等。如设备是设备成套公司供应的，成套公司的服务费也应计入设备运杂费。
2、国产标准设备原价是，一般按带有备件的出厂价计算

国产非标准设备原价有多种不同计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。 重点：进口设备抵岸价的构成

进口设备抵岸价=货价（FOB*人民币外汇牌价）+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费  进口设备到岸价（CIF）=离岸价（FOB）+国外运费+国外运输保险费

国外运费=离岸价（FOB）*运费率  国外运输保险费=（离岸价+国外运输费）X国外运输保险费率

银行财务费=离岸价X人民币外汇牌价X银行财务费率（一般0.4%-0.5%）。

外贸手续费=进口设备到岸价（CIF）X人民币外汇牌价X外贸手续费率（一般1.5%）。

进口关税=到岸价（CIF）X人民币外汇牌价X进口关税率

进口产品增值税=（到岸价（CIF）X人民币外汇牌价+进口关税+消费税）*增值税率（17%）

消费税、海关监管手续费（全额收取关税的，不收海关监管手续费。）

离岸价（FOB）外国报关出口价   到岸价=离岸价+国外运费+国外运费保险费  抵岸价（提货价）=到岸价+银行财务费(离岸价*费率)+外贸手续费(到岸价*费率)+进口关税(到岸价基数)+增值税（到岸价+关税+消费税为基数）+消费税+海关监管费

72.设备运杂费的构成（重点）
1）国产，设备制造厂交货地点起至工地仓库，发生的运费+装卸费。2)、进口设备，港口、边检站起至工地仓库运费和装卸费。2）包装费。3）供销部门手续费4）采购和仓库保管费（包含工资、差旅、工器具使用、劳动保护、检验试验费等）。

73.联合试运转费（重点）
联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。

联合试运转费不包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用。以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。
74.基本预备费与涨价预备费
基本预备费=（设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费）*基本预备费率  (注意基数) 涨价预备费计算基数：设备及工器具购置费+建筑安装工程费。不用记公式，(注意例题)
75. 建设期利息的计算  （重点，计算）
各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）*年利率

74建筑安装工程费用项目的组成（P164表重点掌握）
75.直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。（重点）
一、 人工费

人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用、包括以下内容：

1、 基本工资：是指发放给生产工人的基本工资

2、 工资性补贴：是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴，流动施工津贴等。

3、 生产工人辅助工资：
4、 是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资

5、 职工福利费：

6、 生产工人劳动保护费：按材料发放的劳动保护用品的购置费及修理费，徒工服装补贴、防暑降温费、在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。
76.材料费：1材料原价、2材料运杂费、3运输损耗费（不可避免的）4采购保管费、5检验试验费（一般监督、检验发生的费用，包括自设实验室进行试验所耗用的材料、药品费用。不包括新材料新结构的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验、对构件做破坏性试验和其他特殊要求检验试验的费用）。（重点）
77.机械台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+台班安拆费及场外运费+台班人工费+台班燃料动力费+台班养路费及车船使用税      
77.措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括下列项目。（记忆口诀）其中一、二、三、六项是以直接工程费（二、环、安、文以直接工程费为基数）为计价基数（重点）
78.计算基数*利润率

利润计算基数：1直接费和间接费合计、2人工费和机械费、3人工费

税金:应计入建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税(市:7%、县:5%、农村：1%)和教育附加费（3%）(后两个是营业税为基数的)
79.工料单价法计价程序  （掌握以直接费作为计算基数，重点是例题）
生产要素：1人工定额、2材料定额、3施工台班使用定额。（★注意对象、用途，每年重点内容）

80.编制人工定额必须消耗时间：（重点）
1★有效工作时间（基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间）2休息时间
人工定额制定方法：1技术测定法（测时、写实记录、工作日）2统计分析法(施工条件正常、产品稳定、工序重复量大)3比较类推法（同类型产品规格多、工序重复、工作量小）4经验估计法(专业人员、经验丰富的工人和施工技术人员，一次性定额)。（重点）
81.材料净用量方法：1理论技术法2测定法3图纸计算法4经验法   周转性材料2个指标
82.机械工作时间，必须消耗时间：1有效工作时间（★正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）2不可避免的无负荷工作时间3不可避免的中断时间。
83.企业定额的编制方法
84.设计概算分三级：1单位工程概算2单项工程综合概算3建设工程项目总概算。
85.单位工程概算的编制方法（重点）：单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。单位工程建筑工程概算编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法；设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单位价、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。 单位建筑工程概算方法：1概算定额法（初步设计到达一定深度，建筑结构比较明确）、2概算指标法（初步设计深度不够，不能准确计算工程量，但是工程设计采用的技术比较成熟，有类似的概算指标可以利用）、3类似工程预算法（拟建工程设计与已建类似，且没有可用的概算指标）。

单位设备工程概算方法：1预算单价法（初步设计有详细设备清单时）、2扩大单价法（当初步设计清单不完备，仅有重量时）、3设备价值百分比法（概算指标法）、4综合吨位法（概算指标法）。
86.设计概算审查的内容：P207，建筑工程概算审查：以耗用量最大的主要材料作为审查的重点。

设备及安装工程概算审查重点：设备清单和安装费用的计算。
87.设计概算审查方法：1对比分析法2查询核实法3联合会审法
88.施工图审查方法和适用条件（重点）。1全面审查法(工程量小，工艺简单)2标准预算审查法（标准图纸）3分组计算审查法4对比审查法：5筛选审查法（审查住宅工程和不具备全面审查的）6重点审查法（审查的重点一般是工程量大或者造价较高的各种工程、定额、计取的各项费用等）。（重点）
89.工程量清单作用：1为投标人提供平等和共同的基础2工程量清单是建设工程计价的依据3工程量清单是付款和结算的依据4工程量清单是调整工程价款和索赔的依据。

工程量清单组成：分部分项工程量清单、措施费清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单。

分部分项工程量清单 5部分构成:1项目编码2项目名称3项目特征4项目单位5工程量。

90.清单项目特征描述的重要意义1是区分清单项目的依据2确定综合单价的前提3履行合同的基础。（重点）
清单项目特征：1自身特征（材质、型号、规格、品牌）2工艺特征3对施工方法产生影响的特征。

1、 计量单位的选择：以“吨”为计量单位应保留小数点后三位；以“立方米”、“平方米”、“米”、“千克”为计量单位的应保留小数点二位；以“项”、“个”等应取整数。

2、 补充项目：编制工程量清单如果出现《计价规范》附录中未包括的项目，编制人可进行补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案。工程量清单以实体工程量为准，并以实际完成的净值计算。
91.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则。不能计算工程量的，列出“项”为单位进行编制。

92.其他项目清单编制列项内容：1暂列金额2暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）3计日工4总承包服务费。没列项目可按照工程实际补充。

93.在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单计价主要有三种形式：（1）工料单价法（2）综合单价法（3）全费用单价法（重点）
工料单价法=人+材+机 综合单价=人+材+机+管理费+利润  全费用综合单价=人+材+机+管理费+利润+规+措+税金

利用综合单价计算解决2方面核心问题：分部分项工程的工程量、综合单价。

分部分项工程量，以双方合同约定的，且实际完成的工程量确认。

94.措施项目费的计算方法（重点）：1综合单价法（可以计算工程量的措施项目:混凝土、脚手架、垂直运输）2参数计算法（必须发生、很难预测：二次搬运、冬雨季、夜间施工）3分包法（可以分包的独立项目，室内空气测试费用）。

其他项目费由暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容构成  其他项目费计算：暂列金额、暂估价（由招标人）按照估算金额确定。计日工和总承包服务费（有承包人）根据招标人提出的要求来确定。
95.投标报价的概念：依据发包人提供的工程量清单、施工设计图纸、结合工程项目特点、施工现场情况及企业自身的施工技术、装备和管理水平等，处方确定的工程造价。不能高于招标人设定的招标控制价。投标报价不得低于成本。

投标价的编制方法：投标计算和合同形式一致。投标报价：由投标人自己编制，或者有相应资质的工程造价咨询人编制。
96.投标价的编制内容（重点）
1.招标文件中清单特征描述与图纸不符，应以清单特征描述为准，确定报价时的综合单价；若施工中施工图纸或者设计变更与工程量清单描述不一致，发、承双方安实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。

总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

2.企业管理费率可由投标人根据本企业近年的企业管理费核算数据自行测定，当然也可以参照当地造价管理部门发布的平均参考值。 利润率可由投标人根据本企业当前盈利情况、施工水平、拟投标工程的竞争情况以及企业当前经营策略自主确定。3.措施项目费报价：投标人可根据工程项目实际情况以及施工组织设计或施工方案，自主确定措施项目费。但其中安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定确定。
97.工程款的结算方式：1 按月结算：单价合同。2分段结算：形象进度（基础、+_0以上的主体结构、装修、室外、收尾）。3 竣工后一次结算（工期12个月内、合同价100W以内）。(重点)
98.索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由、有效的索赔证据、在合同约定的时间时限内提出。（重点）
索赔证据应满足的基本要求：真实性、全面性、关联性、及时性、有效性  索赔费用的计算方法：实际费用法、总费用法（实际总费用-投标报价估算费用，对业主不利，在难以采用时间费用法时）、修正费用法（某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费用）。
99.现场签证的范围：1施工合同以外，零星工程的确认2变更后需要现场确认的工程量3非施工单位原因导致的人工、设备窝工及相关损失4非施工单位原因的工程的增减5工程变更导致的工程措施费的增减。
100.工程价款调整的方法：（重点）
101.争议的解决办法：协商、调解、仲裁、诉讼
102. 计价表格使用规定2.2与3.2条
103.国际工程投标报价组成中待摊费的处理，P289

104.暂定金额的处理P294

105.分项工程直接费的估价方法（重点，P295）

106.国际工程投标报价技巧 P298（重点）
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