大立教育建造师培训   车公庄物华大厦A1301   010-62114149

某项工程项目，业主与承包人签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为

5300m3, 单价为180 元/m3, 合同工期为6 个月。有关付款条款如下：

(1) 开工前业主应向承包商支付估算合同总价20% 的工程预付款；

(2) 业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5% 的比例扣留保修金；

(3) 当累计实际完成工程量超过( 或低于) 估算工程量的10% 时，可进行调价，调

价系数为0.9( 或1.1) ；

(4) 每月签发付款最低金额为15 万元；

(5) 工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30% 以后的下一个月

起，至第5 个月均匀扣除。

承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表

500 1200 1200 1200 1000 800 ( 实际完成工程量m3)

6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 月份

承包人每月实际完成工程量
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[ 问题]

1. 工程预付款为多少？工程预付款从哪个月起扣留？每月应扣工程预付款为多少？

2. 每月工程量价款为多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款凭证金额为多少？

[ 解]

1. 估算合同总价为：5300 ×180=95.4 万元

工程预付款金额为：95.4 ×20%=19.08 万元

工程预付款应从第3 个月起扣留，因为第1 、2 两个月累计工程款为：

1800 ×180=32.4 万元>95.4 ×30%=28.62 万元

每月应扣工程预付款为：19.08÷3=6.36 万元

2. 每月进度款支付：

1 ）第1 个月

工程量价款为：800 ×180=14.40 万元

应签证的工程款为：14.40 ×0.95=13.68 万元<15 万元，

第1 个月不予付款。

2 ）第2 个月

工程量价款为：1000 ×180=18.00 万元

应签证的工程款为：18.00 ×0.95=17.10 万元

应签发的付款凭证金额为13.68+17.1=30.78 万元
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3 3 ） 第3 3 个月

工程量价款为： 1200× 180=21.60 万元

应签证的工程款为： 21.60× 0.95=20.52 万元

应扣工程预付款为： 6.36 万元

20.52-6.36=14.16 万元 <15 万元，第3 3 个月不予签发付款凭证。

4 4 ） 第4 4 个月

工程量价款为 1200× 180=21.60 万元

应签证的工程款为： 21.60× 0.95=20.52 万元

应扣工程预付款为： 6.36 万元

应签发的付款凭证金额为：

14.16+20.52-6.36=28.32 万元

5 5 ） 第5 5 个月

累计完成工程量为 5400m3 ，比原估算工程量超出100m3, 但未超出估算工程

量的10% ，所以仍按原单价结算。

第5 个月工程量价款为：1200 ×180=21.60 万元

应签证的工程款为：20.52 万元

应扣工程预付款为：6.36 万元

20.52-6.36=14.16 万元<15 万元，第5 个月不予签发付款凭证。
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6 6 ） 第6 6 个月

累计完成工程量为 5900m3, 比原估算工程量超出600m3 ，已超出估算工

程量的10% ，对超出的部分应调整单价。

应按调整后的单价结算的工程量为：5 900-5300 ×(1+10%)=70m3.

第6 6 个月工程量价款为： 70× 180× 0.9+(500-70)× 180=8.874 万元

应签证的工程款为： 8.874× 0.95=8.43 万元

应签发的付款凭证金额为 14.16+8.43=22.59 万元

